

# 岳阳市国家投资项目评审中心文件

岳投概算评审（2020）04号



## 关于岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目 一期工程概算的评审意见

根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）、《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》（湘政办发〔2016〕85号）和《关于进一步加强市本级政府投资项目审批和概算管理的通知》（岳政办发〔2020〕10号）等有关文件规定，我单位组织湖南中技项目管理有限公司对岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程概算进行了协作评审，评审意见如下：

岳发改审〔2020〕60号《关于核准岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目申请报告（可行性研究报告代替）的批复》，同意立项。岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程主要建设内容包括：餐厨垃圾及地沟油收集运输系统和处理系统两部分。本期收集运输系统包括运收范

围内的收集容器、收集车辆及辅助设施建设等；处理系统包括从进料到产品产出之间的主体工程、配套工程等，具体包括地沟油处理系统、餐厨垃圾预处理系统、厌氧系统、沼气处理及利用系统、污水处理系统、沼渣处理系统及除臭系统。一期处理规模为餐厨垃圾250t/d,地沟油25t/d。

一期工程建设工程期为12个月，概算送审金额为26980.38万元，其中：工程费用19002.57万元，其他费用5949.31万元，基本预备费1040.5万元，建设期贷款利息477.61万元，铺底流动资金510.39万元。

送审概算造价：26980.38万元，审定概算造价：25915.27万元，其中：工程费用18163.86万元，其他费用5911.58万元，基本预备费908.19万元，建设期贷款利息459.07万元，铺底流动资金472.56万元，核减金额：1065.11万元。项目规模与概算总投资基本符合立项批复范围。

我单位认为协作评审单位出具的《关于岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程概算评审的报告》

（中技概审字[2020]第20号）较客观反映项目概算投资，现予以确认。

岳阳市国家投资评审中心

2020年10月30日

