

岳阳市发展和改革委员会文件

岳发改概审〔2024〕16号

岳阳市发展和改革委员会 关于市城区巴陵中路（琵琶王立交桥-德胜路） 绿化海绵改造工程项目 概算总投资的批复

岳阳市城市管理和综合执法局：

报来《关于申请办理市城区巴陵中路（琵琶王立交桥-德胜路）绿化海绵改造工程项目初步设计概算审批的函》及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、核定市城区巴陵中路（琵琶王立交桥-德胜路）绿化海绵改造工程项目（项目代码：2404-430600-04-01-851502）概算总投资为2266.71万元，（概算总投资汇总表见附件），其中：工程建安费用2004.63万元，工程建设其他费为154.14万元，预备费为107.94万元。

二、请严格按照我委批复的概算总投资组织项目建设，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目建设内容与可研批复保持一致、实际投资控制在概算以内。确需调整且将会突破概算总投资的，须事前向我委报批，未经批准，不得擅自调整实施。今后，对主要因未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案和管理不善等主观原造成超概的，将按有关规定进行追责处理后，再按程序办理调概手续。

三、请项目单位加强项目管理，严格控制项目概算总投资。如因项目单位自身管理原因造成超概的，按现行有关规定严肃追究责任。

四、请于每年6月30日、12月31日前向我委报送该项目建设概算执行情况。我委将会同有关部门采取现场核查或委托现场核查等方式，加强对项目概算总投资的事中事后监管，依法处理有关违法违规行为，并适时组织项目后评价或绩效评价。

请据此办理有关手续。

附件：市城区巴陵中路（琵琶王立交桥-德胜路）绿化海绵改造工程项目概算总投资汇总表

岳阳市发展和改革委员会

2024年6月6日



附表

市城区巴陵中路（琵琶王立交桥—德胜路）绿化海绵改造项目概算总投资汇总表

序号	工程或费用名称	单位	数量	批复金额（万元）	备注
	概算总投资			2266.71	
一	工程建设费用			2004.63	
1	道路工程	m	2900	1474.15	
2	排水工程	m	2900	335.20	
3	园林绿化工程	m	2900	195.28	
二	工程建设其他费用			154.14	
1	工程监理费	项	1	37.95	
2	工程前期咨询服务费	项	1	3.14	
3	工程勘察费、测量费	项	1	7.02	
4	工程设计费	项	1	50.02	
5	工程质量检测费	项	1	7.02	
6	全过程跟踪审计费	项	1	15.65	
7	概算审查费	项	1	1.78	
8	环境影响咨询服务费	项	1	3.88	
9	劳动安全卫生评审费	项	1	1.40	
10	场地准备及临时设施费	项	1	7.02	
11	工程保险费	项	1	4.21	
12	招标代理服务费	项	1	7.05	
13	海绵建设自评报告及检测费	项	1	8.00	
三	预备费			107.94	
1	基本预备费	项	1	107.94	