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 岳阳市突发公共卫生事件防疫应急物资储备库建设项目（EPC）（第二次）招标公告
一、招标条件
本招标项目岳阳市突发公共卫生事件防疫应急物资储备库建设项目已由岳阳市发展和改革委员会以岳发改审【2020】62号文件批准建设，建设资金来源为建设单位自筹。招标人为岳阳市交通建设投资集团有限公司，招标代理机构为法正项目管理集团有限公司，为加快推进项目建设，本项目采用工程总承包模式建设，项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1项目名称：岳阳市突发公共卫生事件防疫应急物资储备库建设项目（EPC）（第二次）
2.2建设地点：岳阳市胥家桥片区A02-01地块，项目用地西接海泰路，南抵坪田路，北靠钱家坡路，东临邱家屋路。
2.3建设规模：规划净用地面积39664.00㎡，总建筑面积41896.51㎡，计容建筑面积39898.40㎡（其中交易中心5769.00㎡，仓库35485.70㎡，门卫室70㎡）以及道路工程、给排水、供配电等配套工程，本项目总投资约3.25亿元。
2.4工期要求：工程总承包工期360天（其中，设计时间要求：合同生效后：25天内完成施工图设计，   5天内完成补充、修改；施工工期要求：330天）。
2.5质量要求：
设计：符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计任务的要求；
施工：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。
2.6保修要求：按建设部【2000】年80号令保修。
2.7招标范围：完成该项目的设计、采购、施工工程至工程竣工验收、备案、移交，配合完成结（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：
第一部分：设计（包括但不限于）：对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成本项目初步设计范围内的各个专业所有施工图设计以及施工期间的后续服务（含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作）等内容。所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质【2016】247号）的规定的设计编制深度，并负责通过政府主管部门的相关审批和审查。
第二部分：采购：包括初步设计范围内材料设备采购。

第三部分：施工（包括但不限于）：经审核后施工图上的全部施工工作内容及保修服务。施工范围最终以招标人和建设行政主管部门审查核准的施工图为准。
2.8 标段划分：一个标段。

三、投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格并依法取得企业法人营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外施工企业按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘登记证（处于有效期内）；
3.2投标人应当具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，相应的财务、风险承担能力，同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员。设计资质和施工资质应符合下列要求：
（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或具备建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质。
（2）施工资质要求：同时具有国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。
3.3拟派项目总负责人（项目经理）要求：须是投标人(联合体投标的是指牵头单位)的在册人员，具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书以及有效的安全生产考核合格证B证，且无在建工程。
3.4拟派项目设计总负责人资格要求：须是投标人（独立体或联合体成员）的在册人员，具有国家壹级注册建筑师执业资格证书。
3.5拟派施工负责人(联合体投标的须是牵头单位的在册人员)具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书以及有效的安全生产考核合格证B证（项目总负责人可以兼任项目施工负责人），且无在建工程；施工技术负责人(联合体投标的须是牵头单位的在册人员)须具有建筑工程中级及以上职称，无在建工程。
3.6项目管理机构及人员：具备符合本项目要求的设计、施工等专业人员；施工项目部关键岗位人员具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第10.10项要求。
3.7本次招标接受联合体投标，联合体投标应具备如下条件：
（1）联合体各成员均应具有独立的法人资格，并依法取得企业法人营业执照，企业法人营业执照应保持有效，组成一个联合体的单位最多不能超过二家，且联合体成员至少应具备3.2条款规定的其中一项资质。
（2）联合体双方应当具备本招标项目相应专业的资质、关键岗位人员的要求。
（3）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。
（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（5）联合体各方须明确具有施工资质的单位为联合体牵头人。
（6）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。
（7）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。
（8）联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字（或盖法定代表人印鉴）并加盖企业法人公章。
四、资格审查方式及评标办法
本次招标项目投标人资格审查采用资格后审方式。评标办法采用综合评估法。
五、投标保证金
5.1、投标保证金的金额（人民币）：捌拾万元整（￥800000.00元）。
5.2、投标保证金缴纳截止时间：2020年11月 26日12时00分（北京时间）前，开标时查验。
5.3、缴纳方式：保函或电子保函。
（1）保函应当是银行业金融机构、专业担保公司开立的无条件的、不可撤销的独立保函，符合招标文件第七章投标文件格式“投标保函”格式规定，并将保函扫描件随投标文件一同提交。

（2）电子保函

①投标保证金采用保证保险方式的，由保险公司开具投标保证保险的采用电子保险保单形式，投标人应登录岳阳市公共资源交易网，线上办理投保手续，以保险保函投保成功时间为准；
②保费必须从投标人基本账户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三方账户转入；
③工程建设投标保证保险投保人操作流程详见岳阳市公共资源交易中心网站服务指南。

④使用电子保函的，需在2020年10月28日至2020年11月2日17时00分前选定电子保函作为保证方式。
六、招标文件的获取及澄清答疑发布
1、有投标意愿者，请于2020年10月28日至2020年11月2日17时止（北京时间，下同）在《岳阳市住房和城乡建设局http://www.yueyang.gov.cn/jsj/》网站，下载本项目招标文件及其它相关资料和登录《岳阳市公共资源交易网》（http://ggzy.yueyang.gov.cn）进行网上下载/获取本项目的招标文件及其它相关资料。
2、投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
澄清答疑采用网上发布方式。招标人对招标文件及其它相关资料的澄清答疑均采用在《湖南省招标投标监管网》、《岳阳市住房和城乡建设局网》、《岳阳市公共资源交易网》上发布，投标人自行下载。通过网络下载的招标文件及其它资料与备案的书面招标文件及其它相关资料具有同等法律效力。
七、投标文件的递交
7.1请已报名的潜在投标人在岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）下载《新点投标文件制作软件（岳阳版）》，各投标人及时下载安装正确版本软件。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作“YYZF”格式投标文件。并登录会员端或本公告附件下载“YYZF”格式招标文件，参照服务指南中“全流程电子化招投标操作手册”使用电子标书编制软件制作“YYTF”格式投标文件。获取招标文件时间2020年10月28日至2020年11月2日。
7.2电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2020年11月27日9时30分。请投标人岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。
7.3投标人应在投标截止时间后30分钟内（2020年11月27日9时30分-2020年11月27日10时00分）通过电子招标投标交易网络平台解密电子投标文件；投标人使用CA登录会员端，在“开标签到解密”中进行投标人文件解密操作。未在规定时间内解密投标文件的视为投标人撤回其投标文件，不参与投标竞争。
7.4.中标单位在领取中标通知书之前，需提供三套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。 
7.5.电子投标文件逾期上传、上传有误、不按招标文件要求签章的将被拒绝接收。
7.6投标人如遇到操作问题，请咨询市公共资源交易中心信息技术科0730-2966692。
7.7 CA数字证书办理，详情请登陆岳阳市公共资源交易网，参见“服务指南”中《湖南CA客户在线自助平台操作流程》，按相关程序办理。湖南省数字认证服务中心有限公司（民兴路与狮子山南路交叉口）庙坡碧玉湾（南门）43号门面，电话：0730-8181828。
八、发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、岳阳市住房和城乡建设局网和岳阳市公共资源交易中心网上发布。
九、行政监督
本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为岳阳市建设工程招标投标管理办公室，电话：0730-8216835。
十、联系方式
招标人：岳阳市交通建设投资集团有限公司
地  址：岳阳经济技术开发区旭园路市总工会

联系人：徐立书
电  话：0730-8809507
招标代理机构：法正项目管理集团有限公司
地  址：长沙市望城区文源东路199号紫鑫中央广场写字楼1531房
联系人：杨进
电  话：0731-88050412  18890092922
第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：岳阳市交通建设投资集团有限公司
地  址：岳阳经济技术开发区旭园路市总工会
联系人：徐立书
电  话：0730-8809507

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：法正项目管理集团有限公司

地  址：长沙市望城区文源东路199号紫鑫中央广场写字楼1531房

联系人：杨进
电  话：0731-88050412  18890092922

	1.1.4
	项目名称
	岳阳市突发公共卫生事件防疫应急物资储备库建设项目（EPC）（第二次）

	1.1.5
	建设地点
	岳阳市胥家桥片区A02-01地块，项目用地西接海泰路，南抵坪田路，北靠钱家坡路，东临邱家屋路。

	1.2.1
	资金来源及比例
	建设单位自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告第2.7条
关于招标范围的详细说明见第五章“发包人要求”。

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告第2.4条

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告第2.5条

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和资信业绩
	资质条件：见第一章招标公告第3.2条
财务要求：详见本章3.5.2；
资信业绩要求：投标人不得被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理招标投标失信黑名单并在有效期内；
项目总负责人要求：见第一章招标公告第3.3条；
项目设计总负责人的资格要求：见第一章招标公告第3.4条；
施工负责人的资格要求：见第一章招标公告第3.5条；
施工机械设备：不作资格条件；
项目管理机构及人员：见第一章招标公告第3.6条；
其他要求：1、投标单位、法定代表人、项目总负责人、项目设计负责人、项目施工负责人近三年无行贿犯罪记录承诺函(由投标人提供近三年无行贿犯罪记录承诺函，承诺函格式自拟）
2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	eq \o\ac(□,√)接受，具体要求见第一章招标公告第3.7条。联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	eq \o\ac(□,√)不补偿

	1.9.1
	踏勘
	eq \o\ac(□,√)不组织：不统一组织，由投标人在自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间和提问方式
	截止时间：在投标截止时间10日前
投标人的提问方式：
eq \o\ac(□,√)网上提交，在岳阳市住房和城乡建设局网本项目招标公告页面在线提交

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间和发布方式
	澄清内容可能影响投标文件编制的截止时间：在投标截止时间15天前
澄清内容不影响投标文件编制的截止时间：在投标截止时间 3天前
招标人澄清文件发布方式：eq \o\ac(□,√)在《岳阳市公共资源交易网》网上发布

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	eq \o\ac(□,√)允许，分包内容要求：
所有分包计划须在发包人向承包人发出中标通知并签订合同后30天内提交发包人审核。承包人必须在分包合同签订7天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、合同报送发包人、监理人审查，经监理人及发包人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后3天内向监理人及发包人备案。
未经发包人书面核准同意，承包人的分包行为视为严重违约，发包人有权勒令承包人及时纠正，如承包人拒绝及时纠正，发包人有权按照该分包工程结算金额的10%对承包人予以处罚。对于分包工程，分包人不能按照监理人或发包人要求的工期、质量、安全及各项指令进行实施、经监理人或发包人连续两次整改通知仍不能达到要求时，发包人有权撤换分包单位或对分包工程进行单独发包，所造成的损失由承包人承担。

	1.12
	偏离
	eq \o\ac(□,√)允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
允许，本项目允许细微偏差，细微偏差不影响投标文件的合法性、有效性，由评标委员会按规定进行澄清。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	在规定时间发出的补充通知和补充答疑文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间和提问方式
	截止时间：在投标截止时间10天前
投标人要求澄清招标文件的提问方式：eq \o\ac(□,√)书面提问

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	 eq \o\ac(□,√)不需确认，投标人自行在《岳阳市公共资源交易网》上下载。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	 eq \o\ac(□,√)不需确认，投标人自行在《岳阳市公共资源交易网》上下载。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价为：165952815.07 元，其中：
（1）项目设计费：1820390.00元。设计费只作响应性报价，不进入报价评审计分。
（2）建筑安装工程费：164132425.07元，且投标报价下浮率 ≤8%。

以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求（仅限于建安工程投标报价）
	（1）采购：由总承包单位负责，采购前须经业主同意后方可进行，采购结果报业主确认后作为结算依据。
（2）合同价及结算依据说明如下：
①投标人中标后，进行施工图设计。施工图经行政主管部门审查通过后编制施工图预算，施工图预算经岳阳市财政评审机构按招标文件计价依据及中标下浮率审定后作为补充合同价。
②计价依据：建安工程造价计价依据为：计费程序、取费标准、计价表格和工程量清单项目及计算规则按照《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）、2014年《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、2014年《湖南省安装工程消耗量标准》、2014年《湖南省市政工程消耗量标准》、2014年《湖南省仿古建筑及园林景观消耗量标准》、《湖南省建设工程造价管理总站关于执行新计价办法所遇到问题的复函》（湘建价建函〔2014〕38号）、《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）、《关于执行<湖南省建设工程计价办法>的补充通知》（湘建价〔2014〕35号）、《关于建筑垃圾外运计价问题的函》（湘建价建函［2015］14号），《湖南省住房和城乡建设厅关于计取湖南省住宅工程质量常见问题防治增加费的通知》（湘建价函〔2015〕16号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）》（湘建价价〔2016〕8号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价〔2018〕4号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价〔2018〕212号）、《湖南省住房和城乡住房建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）、《湖南省建设项目建筑信息模型（BIM）技术服务计费依据》（湘建价〔2018〕237号）。
材料价格按《岳阳市信息造价》同期发布的材料信息价和市场询价确定(经双方确认的市场询价不再下浮)，人工工资执行湘建价[2019]130号文的综合工资单价。
在合同工期范围内，主要材料价格遇到政策性调整时，按照湖南省建设厅湘建价〔2018〕129号文的规定执行。
如国家及省市另有最新规定的，按最新规定执行。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90天（日历天）

	3.4.1
	投标保证金
	见招标公告第五条

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	以投标人上一年度经会计事务所出具的审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，否则相应评审项目不予计分；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料，否则相应评审项目不予计分；如投标人能够提供上一年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。

	3.5.3
	类似项目的年份要求
	3年（指投标截止时间前）

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	3 年（指投标截止时间前）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	投标文件应当由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。

投标文件要求由投标人的法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章的，如为联合体投标，除联合体协议和授权委托书按要求签字盖章外，其余则由联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）并加盖联合体牵头人公章。

	3.7.4
	投标文件份数
	上传YYTF格式投标文件（中标单位在领取中标通知书之前，需提供三套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准）

	3.7.5
	装订要求
	/

	4.1.1
	投标文件加密要求
	交易平台自动加密

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	4.2.2
	递交投标文件地点
	□纸质投标文件递交至 / 
eq \o\ac(□,√)电子投标文件递交至  岳阳市公共资源交易中心平台 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	eq \o\ac(□,√)否

	5.1
	开标时间和地点
	详见招标公告

	5.2（5）
	密封情况检查
	/

	5.2（7）
	开标程序
	投标人应在投标截止时间后30分钟内（2020年11月27日09时30分-10时00分）通过电子招标投标交易网络平台解密电子投标文件视为递交电子投标文件。请投标人确保投标文件如期解密。在开标时自行解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会依法由7人组成；
评标专家确定方式：在湖南省综合评标专家库中随机抽取。
分工：评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

招标人评委资格：进入评标委员会的招标人代表应当具备评标专家相应的或者类似的条件和水平。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
eq \o\ac(□,√)否，推荐排序的中标候选人数：1-3个

	7.2
	中标候选人公示媒介
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金转账或银行保函
履约担保的金额：合同金额的10%

履约担保的退回：项目竣工验收合格后的15个工作日内退还。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	设计类似业绩: 近3 年内（提交投标文件截止时间往前推36 个月，以合同签订日期为准），投标人承担过单项合同建筑面积在29300平方米及以上的房屋建筑类设计业绩，须提供中标通知书或合同协议书的扫描件或复印件。
施工类似业绩：近3年内（提交投标文件截止时间往前推36个月，以竣工验收备案表建设单位签字时间为准），投标人承担过单项合同建筑面积在29300平方米及以上的房屋建筑类施工业绩，须提供中标通知书或合同协议书，同时提供竣工验收备案表扫描件或复印件。

总承包（EPC）业绩：近3年内（提交投标文件截止时间往前推36个月，以竣工验收备案表建设单位签字时间为准），投标人承担过单项合同建筑面积在29300平方米及以上的房屋建筑类类工程总承包（EPC）业绩（必须为牵头人），须提供中标通知书或合同协议书，同时提供竣工验收备案表扫描件或复印件。

	10.1.2
	不良行为记录：

	
	不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。不良行为扣分有效期180天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。外省区市公布的不良行为不计分。

	10.2
	“暗标”评审

	
	采用，本项目技术标设计文件部分采用暗标评审，投标人应严格按照第七章“投标文件格式”中“技术标编制及装订要求”编制和装订技术标。

	10.3
	投标人代表出席开标会

	
	√不要求,疫情期间，取消开标时对投标人的集中验证工作。

	10.4
	开标时要求提交的原件

	开标时要求提交的证书及证明原件
	√不要求。

	10.5
	知识产权：

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6
	同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.7
	监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，本次招标项目招投投标监督机构为岳阳市建设工程招标投标管理办公室，电话：0730-8216835。

	10.8
	解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.9
	交易服务费及招标代理服务费

	
	（1）在中标通知书发出之前，中标人须向交易中心交纳交易服务费，收费标准按湘发改价费〔2019〕366号文件规定。
（2）招标代理服务费按合同约定支付。招标代理服务费的币种：人民币。
（3）招标代理服务费的支付方式及支付时间：招标代理服务费的支付方式采用现金或银行转账，并在中标通知书发出之前一次性付清。

	10.10
	施工项目部关键岗位人员要求

	
	（1）施工项目部关键岗位人员指施工项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员。
（2）投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建〔2015〕57号文《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定配备施工项目部关键岗位人员。其中本项目施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建〔2015〕57号文规定的最低配备标准，即至少项目负责人 1人、项目技术负责人 1人、施工员2人、安全员2人，质量员1人。
（3）施工项目部关键岗位人员不得同时在其它建设工程项目中任职。
（4）施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（提供由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年期间任一连续三个月均可的养老保险证明）。
（5）关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人一致，如岗位资格证书无法体现单位名称的，以社保证明为准。即施工负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书；项目技术负责人具有建筑工程中级及以上职称。
（6）项目总负责人、施工项目负责人和施工技术负责人无在建情况查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任同类职务证明或按照招标文件第七章第一节投标函格式“主要人员简历表”的规定提供官方网站查询的相关信息的网页截图。

	10.11
	付款方式：工程开工后，承包人必须在每月25日至30日间向发包人申报本月进度，逾期申报将不予支付。在项目建成竣工验收合格前，工程进度款最多支付合同金额（含经批准的变更金额，下同）的60%，项目结算经财政评审或建设单位组织审核后，最多支付合同金额的75%，项目竣工验收合格并办理竣工决算后，工程进度款最多支付至合同金额的97%（已过保修期的除外，合同另有约定的按合同执行），工程保修期满后按规定结清工程余款。

设计相关费用,完成项目施工图相关审查手续后支付至60%，项目建成竣工验收合格后支付至100%。

	10.12
	其他要求

	
	（1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目负责人和项目技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；
（2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；
（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。
（4）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应当（具体见须知前附表1.10.2）向招标人或招标代理机构或行政监管部门提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。


说明：本招标文件中复印件指复印件或扫描件。
投标人须知正文部分
总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和资信业绩。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）资信业绩要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各成员均应具有独立的法人资格，并依法取得企业法人营业执照，企业法人营业执照应保持有效，组成一个联合体的单位最多不能超过二家，且联合体成员至少应具备3.2条款规定的其中一项资质。
（2）联合体双方应当具备本招标项目相应专业的资质、关键岗位人员的要求。
（3）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。
（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（5）联合体各方须明确具有施工资质的单位为联合体牵头人。
（6）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。
（7）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。
（8）联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字（或盖法定代表人印鉴）并加盖企业法人公章。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供招标代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）投标人被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的；
（13）企业有被有权机关吊销营业执照、吊销资质、责令停业、暂扣安全生产许可证、暂停或取消投标资格、以及财产被接管或冻结；拟任项目负责人有处于被有权机关吊销注册执业资格、停止执业、收回项目负责人安全生产考核合格证、取消投标资格；
（14）属于与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；属于单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
（15）违反法律、法规和招标文件规定的其他条件。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在公告发布媒介发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介予以发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。
2.3.2投标人应在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅，招标代理机构不再另行通知且不需投标人确认。
投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
第一部分：投标函
第二部分：施工组织设计
第三部分：设计文件
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价表。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所认定的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同的关键页面复印件或中标通知书或竣工验收资料的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件或自行承诺，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签字或盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。
3.7.5 投标文件的装订要求见投标人须知前附表规定。
投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的投标人代表准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。中标单位在领取中标通知书之前，需提供三套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。   
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9.5.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定，应按下列规定先向招标人提出异议：
(1)认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件截止时间十日前以书面形式向招标人提出异议。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动；
(2)认为开标活动违法或者不当的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人应当当场答复，并制作记录；
(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动。
招标人无正当理由不在规定时间内答复异议的，投标人或利害关系人可向行政监督部门投诉。在中标候选人公示期间提出异议的，公示期自异议答复后延续计算。
需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表2-1：开标记录表
（项目名称）开标记录表
开标时间：年月日时分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	保修承诺
	投标保证金
	投标人委托代理人签名

	
	
	
	设计费报价
	建安施工费报价
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


　　　招标人代表：记录人：监标人：
年月日
附表2-2：投标文件递交时间和密封及标记检查记录表
（项目名称）递交时间和密封及标记检查记录表
招标人：
	序号
	投标人
	投标文件递交时间
	投标文件密封情况
	投标文件标记情况
	备注

	
	
	年月
日时分
	□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标记完整，符合招标文件规定
□未标记或标记不符合招标文件规定
	

	
	
	年月
日时分
	□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标记完整，符合招标文件规定
□未标记或标记不符合招标文件规定
	

	
	
	年月
日时分
	□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标记完整，符合招标文件规定
□未标记或标记不符合招标文件规定
	

	
	
	年月
日时分
	□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标记完整，符合招标文件规定
□未标记或标记不符合招标文件规定
	

	如对以上投标人递交的投标文件的密封及标记情况记录无异议，请投标人委托代理人或法定代表人签字确认：
如对以上投标人递交的投标文件的密封及标记情况记录有异议，请投标人委托代理人或者法定代表人提出，并说明理由：



招标人：记录人：监督人员：
年月日
附表2-3：投标人身份证明验证表
（项目名称）投标人身份证明验证表（本项目不适用）
	序号
	投标人
	法定代表人身份证明
	授权委托代理人（姓名和身份证号码）
	有关情况记录
	投标人委托代理人
签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人签字/日期：监督人员签字/日期：
年月日
第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
2.1.1形式评审标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	1
	投标人名称
	与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、湖南省住房和城乡建设网网上查询件复印件加盖投标人公章或提供有效期内的入湘施工登记证（仅省外企业提供），否则为不合格投标人

	
	2
	投标文件签字盖章
	若未按第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定的，则为不合格投标人

	
	3
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人

	
	4
	报价唯一
	只能有一个有效报价，否则为不合格投标人

	
	5
	联合体协议书（如有的话）
	若为联合体投标，应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人

	
	详见本章附表3-3


2.1.2原件与复印件查验标准（本项目不适用）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.2
	1
	营业执照副本
	原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	2
	资质等级证书副本
	资质等级证书副本（施工资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）与投标文件投标函中所附资质等级证书副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	3
	施工企业安全生产许可证副本
	原件与投标文件中投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	4
	湖南省住房和城乡建设网网上查询件复印件加盖投标人公章或有效期内的入湘施工登记证（仅省外企业提供）
	原件与投标文件投标函中所附复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	5
	项目施工负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（或符合湘建【2018】126号文件的电子证彩色打印件）
	原件与投标文件投标函中所附的注册建造师证书、安全生产考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	6
	项目施工技术负责人职称证书
	原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证，否则为不合格投标人

	
	7
	设计负责人注册执业资格证书
	原件与投标文件投标函中所附注册证书复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	8
	保险证明
	原件与投标文件投标函中所附关键岗位人员养老保险证明复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	9
	无在建情况
	查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任同类职务证明或按照招标文件第八章第一节投标函格式“主要人员简历表”的规定提供官方网站查询的相关信息的网页截图

	
	10
	无行贿犯罪记录承诺函
	原件与投标文件投标函中所附复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	11
	联合体协议书
（联合体投标提供）
	原件与投标文件投标函中所附复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	12
	原件提供是否齐全
	投标人是否按规定提供其它原件

	
	详见本章附表3-4


2.1.3资格评审标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.3
	1
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	2
	企业资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	3
	企业安全生产许可证
	施工企业具备有效的安全生产许可证

	
	4
	入湘施工登记证
（仅省外企业）
	省外企业具备湖南省住房和城乡建设网网上查询件复印件加盖投标人公章或提供有效期内的入湘施工登记证

	
	5
	资信业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	6
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	7
	设计负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	8
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	9
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	10
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	11
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	12
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	13
	其他要求
	见招标公告第11条

	
	详见本章附表3-5


2.1.4响应性评审标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.4
	1
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	2
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人

	
	3
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人

	
	4
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人

	
	5
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	6
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	详见本章附表3-6


2.2分值构成
（1）设计文件（K1=15%）
	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.1（1）
	设计文件
	15


（2）施工组织设计（K2=15%）
	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.1（2）
	施工组织设计
	15


（3）资信业绩（K3=20%）
	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.1（3）
	资信业绩
	20


（4）投标报价（K4=50%）
	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.1（4）
	投标报价
	建安工程造价下浮率
	50


2.3.技术文件、施工组织设计、资信业绩评审、投标报价详细评审标准详见附表
评标办法（综合评估法）正文部分
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 原件与复印件查验标准：见评标办法前附表。
2.1.3 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标（设计文件）：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计部分：见评标办法前附表；
（3）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术标（设计文件）评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（3）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；
（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值分别对技术标中的设计文件进行评审计分，评标委员会所有成员的算术平均值乘以本评标办法前附表中规定的相应权数计算出技术标得分，记录为A；
（2）按本章第2.2.1（2）目规定的评审因素和分值分别对施工组织设计进行评审计分，评标委员会所有成员的算术平均值乘以本评标办法前附表中规定的相应权数计算出技术标得分，记录为B；
（3）按本章第2.2.1（3）目规定的评审因素和分值由评标委员会全体成员集体评议对资信业绩进行评审计分，所得分数乘以本评标办法前附表中规定的相应权数计算出资信业绩得分，记录为C；
（3）按本章第2.2.1（4）目规定的评审因素和分值由评标委员会全体成员集体分别对建安工程下浮率进行评审计分，所得分数乘以本评标办法前附表中规定的相应权数计算出投标报价得分，记录为D；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
附件3-A：评标详细程序
评标详细程序
A0.总则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2.评标准备
A2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表3-2。
A2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。
A2.3 熟悉文件资料
A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格审查文件、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。
A2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3初步评审
A3.1 形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表3-3记录评审结果。
A3.2 资格评审
A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表3-4、附表3-5记录评审结果。
A3.3 响应性评审
A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3-6记录评审结果。
A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第3.2.4款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
A3.4 判断投标是否为废标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。
A3.4.2 本章附件3-B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。
A3.5 算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。
A3.6 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4．详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。
A4.1 详细评审的程序
A4.1.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：
技术标评审和评分；

（2）施工组织设计评审和评分；
（3）资信业绩评审和评分；
（4）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；
（5）汇总评分结果。
A4.2 技术标评审和评分
A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审和评分，技术标的得分记录为A。

A4.3 施工组织设计评审和评分
A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，技术标的得分记录为B。
A4.4 资信业绩评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对资信业绩进行评审和评分，资信业绩得分记录为C。
A4.5 投标报价评审和评分
A4.5.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.5.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、技术标评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
A4.5.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，投标报价的得分记录为D。
A4.6 澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.7 汇总评分结果
A4.7.1 评标委员会成员应按照附表3-15的格式填写详细评审评分汇总表。
A4.7.2 详细评审工作全部结束后，按照附表3-16的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5.推荐中标候选人
A5.1 推荐中标候选人
A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.1.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6.特殊情况的处置程序
A6.特殊情况的处置程序
A6.1 暗标评审的评审程序规定
如果第二章“投标人须知”前附表第10.2款要求对技术标采用“暗标”评审方式且第七章“投标文件格式”中对技术标的编制有暗标要求，评标委员会需对技术标进行暗标评审的，则评标委员会需将技术标（暗标）评审提前到初步评审之前进行。技术标评审结果完成后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审、资信业绩评审、投标报价评审。全部评审完成后再拆开技术标封底，技术标编号与投标人名称之间的对应关系。
A6.2 关于评标活动暂停
A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。
A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
A6.3 关于评标中途更换评委
A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.4 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
附件3-B：废标条件
废标条件
B0.总则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5 在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
    B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的（适用于详细评审）。
B1.7 投标人未按第二章“投标人须知前附表”第10.3款规定出席开标会的。
B1.8 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。
B1.9 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。
B1.10 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。
附件3-C：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法
C0.总则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。
C1.评审程序
C1.2判断投标报价是否低于成本
对建筑安装工程费下浮率大于 8%的投标报价，评标委员会可以通过以下方法对投标报价作出评审结论：
□（一）直接作出投标报价是否低于其成本的评审结论（评标委员会应当提供书面理由）；
□（二）认为无法直接对投标报价作出评审结论的，对其投标人进行询价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其成本的评审结论。
■（三）将建筑安装工程费下浮率等于8 %的投标报价确定为企业成本价，建筑安装工程费下浮率大于 8%的报价为无效报价，按废标处理。
注：建筑安装工程费计算标准和依据见投标人须知前附表3.2.5条
附表3-1：基本情况和数据表
基本情况和数据表
	序号
	名称
	内容

	1
	工程名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	结构类型及层数
	

	4
	建筑面积
	

	5
	要求质量标准
	

	6
	承包方式
	

	7
	要求工期
	

	8
	招标范围
	

	9
	招标方式
	

	10
	投标文件递交地点
	

	11
	投标截止时间
	

	12
	收到投标文件的数量
	

	13
	开标时间
开标地址
	

	14
	资金来源
	

	15
	投标人和项目负责人
资质等级
	

	16
	投标保证金
	

	17
	投标有效期
	

	18
	投标文件份数
	

	19
	评标办法
	

	20
	付款方式
	


附表3-2：评标委员会签到表
评标委员会签到表
工程名称：（项目名称）评标时间：年月日
	序号
	姓名
	职称
	专业类别
	工作单位
	签到时间
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


附表3-3：形式评审记录表
形式评审记录表
工程名称：（项目名称）
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、湖南省住房和城乡建设网网上查询件复印件加盖投标人公章或提供有效期内的入湘施工登记证（仅省外企业提供）；否则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标文件签字盖章
	若未按第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定的，则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	报价唯一
	只能有一个有效报价，否则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	联合体协议书（如有的话）
	若为联合体投标，应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	评审结论
	合格或不合格
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-4：原件和复印件核验表
原件和复印件核验表（本项目不适用）
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	11
	营业执照副本
	原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	资质等级证书副本
	资质等级证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）与投标文件投标函中所附资质等级证书副本复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	施工企业安全生产
许可证副本
	原件与投标文件中投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或入湘施工登记证（仅省外企业）
	原件与投标文件投标函中所附省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或入湘施工登记证复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	项目施工负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（或符合湘建【2018】126号文件的电子证彩色打印件）
	原件与投标文件投标函中所附的注册建造师证书、安全生产考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	设计负责人注册执业
资格证书
	原件与投标文件投标函中所附注册证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	项目施工技术负责人
职称证书
	原件与投标文件投标函中所附的技术负责人职称证复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	保险证明
	原件与投标文件投标函中所附关键岗位人员养老保险证明复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	无行贿犯罪记录承诺函
	原件与投标文件投标函中所附复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	
	原件提供是否齐全
	投标人是否按规定提供其它原件（符合招标公告第11条规定）；
	
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-5：资格评审记录表
资格评审记录表
工程名称：（项目名称）标段
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照，如为联合体招标，是否提供联合体各方的营业执照
	
	
	

	2
	企业资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	3
	企业安全生产
许可证
	施工企业具备有效的安全生产许可证
	
	
	

	4
	入湘施工登记证（仅省外企业）
	省外企业具备湖南省住房和城乡建设网网上查询件复印件加盖投标人公章或提供有效期内的入湘施工登记证
	
	
	

	5
	资信业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	6
	项目经理资格（施工负责人资格）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	7
	设计负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	8
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	9
	项目管理机构
及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	10
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	11
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
	
	
	

	12
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
	
	
	

	13
	其他要求
	符合招标公告第11条规定
	
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-6：响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称：（项目名称）
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定
	
	
	
	
	
	

	2
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	

	3
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	

	4
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	
	
	
	
	
	

	6
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务
	
	
	
	
	
	

	评审结论
	合格或不合格
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-7：废标情况说明
废标情况说明
工程名称：（项目名称）
	序号
	投标人
	不能通过审查的原因

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	……
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-8：符合要求的投标人名单
符合要求的投标人名单
工程名称：（项目名称）
	序号
	投标人名称
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
备注：本表中投标人排名不分先后。
附表3-9：算术错误分析及修正记录表
算术错误分析及修正记录表
投标人名称：单位：元
	序号
	项目名称
	投标价格
	算术正确
投标价
	差额
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	修正后的投标总价（投标报价+Σ差额）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-10：成本评审结论记录表
成本评审结论记录表
投标人名称：
	序号
	招标控制价
	投标报价
	本项目成本评审警戒线
	比较结果

	
	
	
	
	

	比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：

	评审
结论
	□低于成本□不低于成本

	评
审
意
见
概
要
	

	评
标
委
员
会
全
体
成
员
签
名
	年月日


附表3-11：设计文件评审计分表
	序号
	项目
	项        目
	分 值
	评审
计分

	1
	建筑专业初步设计图纸深化
（30分）
	图面质量
（10分）
	内容完整、详实，编排逻辑性强，图面整洁严谨
	8-10
	

	
	
	
	内容较完整、较详实，编排逻辑性一般，图面一般
	4-7
	

	
	
	
	内容欠完整、欠详实，编排逻辑性不强，图面杂乱
	0-3
	

	
	
	设计深度（10分）
	设计文件编制深度满足国家有关规定要求、满足预算编制要求、满足指导施工的要求
	8-10
	

	
	
	
	设计文件编制深度基本满足国家有关规定要求、基本满足预算编制要求、基本满足指导施工的要求
	4-7
	

	
	
	
	设计文件编制深度与国家有关规定存在差距、欠满足预算编制要求、欠满足指导施工的要求
	0-3
	

	
	
	规范标准符合性
（10分）
	满足相关设计规范要求、满足本工程初设及任务书要求
	6-10
	

	
	
	
	不满足相关设计规范要求、不满足本工程初设及任务书要求
	0-5
	

	2
	结构专业初步设计图纸深化
（30分）
	图面质量
（10分）
	内容完整、详实，编排逻辑性强，图面整洁严谨
	8-10
	

	
	
	
	内容较完整、较详实，编排逻辑性一般，图面一般
	4-7
	

	
	
	
	内容欠完整、欠详实，编排逻辑性不强，图面杂乱
	0-3
	

	
	
	设计深度（10分）
	设计文件编制深度满足国家有关规定要求、满足预算编制要求、满足指导施工的要求
	8-1

0
	

	
	
	
	设计文件编制深度基本满足国家有关规定要求、基本满足预算编制要求、基本满足指导施工的要求
	4-7
	

	
	
	
	设计文件编制深度与国家有关规定存在差距、欠满足预算编制要求、欠满足指导施工的要求
	0-3
	

	
	
	规范标准符合性
（10分）
	满足相关设计规范要求、满足本工程初设及任务书要求
	6-10
	

	
	
	
	不满足相关设计规范要求、不满足本工程初设及任务书要求
	0-5
	

	3
	机电（给排水、电气、暖通）专业初步设计图纸深化
（30分）
	图面质量
（10分）
	内容完整、详实，编排逻辑性强，图面整洁严谨
	8-10
	

	
	
	
	内容较完整、较详实，编排逻辑性一般，图面一般
	4-7
	

	
	
	
	内容欠完整、欠详实，编排逻辑性不强，图面杂乱
	0-3
	

	
	
	设计深度（10分）
	设计文件编制深度满足国家有关规定要求、满足预算编制要求、满足指导施工的要求
	8-10
	

	
	
	
	设计文件编制深度基本满足国家有关规定要求、基本满足预算编制要求、基本满足指导施工的要求
	4-7
	

	
	
	
	设计文件编制深度与国家有关规定存在差距、欠满足预算编制要求、欠满足指导施工的要求
	0-3
	

	
	
	规范标准符合性
（10分）
	满足相关设计规范要求、满足本工程初设及任务书要求
	6-10
	

	
	
	
	不满足相关设计规范要求、不满足本工程初设及任务书要求

	0-5
	

	4
	总图、园林绿化等附属工程初步设计图纸深化（10分）
	图面质量
（4分）
	内容完整、详实，编排逻辑性强，图面整洁严谨
	3-4
	

	
	
	
	内容较完整、较详实，编排逻辑性一般，图面一般
	1-2
	

	
	
	
	内容欠完整、欠详实，编排逻辑性不强，图面杂乱
	0
	

	
	
	设计深度（4分）
	设计文件编制深度满足国家有关规定要求、满足预算编制要求、满足指导施工的要求
	3-4
	

	
	
	
	设计文件编制深度基本满足国家有关规定要求、基本满足预算编制要求、基本满足指导施工的要求
	1-2
	

	
	
	
	设计文件编制深度与国家有关规定存在差距、欠满足预算编制要求、欠满足指导施工的要求
	0
	

	
	
	规范标准符合性
（2分）
	满足相关设计规范要求、满足本工程初设及任务书要求
	2
	

	
	
	
	不满足相关设计规范要求、不满足本工程初设及任务书要求
	0
	

	7
	合计 
	


注：1、投标文件中，设计文件中的子项有缺项的，该子项计零分。
2、设计文件内出现投标人名称或者出现任何能引起判断出投标人名称的内容的，设计文件计零分，其他格式错误每处扣2分。
3.设计文件最终得分为评标委员会所有成员评审计分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，再乘以权数值15%。
4、该表计分，由评标委员会按以上规定独立评审，进行单独计分。
评委签字：
附表3-12：施工组织设计评审表
工程名称：（项目名称）
	条款号
	评审

因素
	最高分值
	评审标准
	计分   方式

	2.2.4 (1)
	施工组织设计

	
	内容完整和

编制水平
	5
	版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂，未出现格式等错误。
	5

	
	
	
	版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整、准确，缺（少）图，出现格式错误等错误。
	0-4

	
	施工

方案    与技术

措施
	30
	对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。
	29-30

	
	
	
	对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案基本可行；施工平面布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。

市政基础设施项目，交通组织规划较合理，交通组织措施可行。
	26-28

	
	
	
	对项目总体概况表述欠清晰；部署及措施不具体；对项目主要及关键方案表述欠清晰；施工平面布置欠合理。市政基础设施项目，交通组织规划欠合理，交通组织措施欠可行。
	23-25

	
	质量

管理    体系与

措施
	15
	质量目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	14-15

	
	
	
	质量目标明确，满足招标文件的要求。管理机构欠健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施欠完整。
	11-13

	
	安全

管理    体系与

措施
	15
	安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	14-15

	
	
	
	安全目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整。
	11-13

	
	环境

保护管理体系    与措施
	10
	环境管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	9-10

	
	
	
	环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整。
	7-8

	
	工程进度计划与保证措施
	15
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。
	14-15

	
	
	
	
	

	
	
	
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容欠全面，线路欠清晰，计划编制欠合理；措施基本可行。
	11-13

	
	资源

配备

计划
	10
	资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
	9-10

	
	
	
	资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
	7-8

	
	1.投标文件不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，按照一项错误扣1分，最多扣5分。

2.同一评审因素不得有2个以上（含本数）的评审计分。

3.投标文件缺失某项评审因素的，该项计零分。

4．施工组织设计内出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容的，施工组织设计评审计零分。

5.施工组织设计得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。


附表3-13：资信业绩评审计分表
资信业绩评审计分表
	序号
	项目
	评   审  标   准
	评审
计分

	1
	投标人设计业绩
（10分）
	近3 年内（提交投标文件截止时间往前推36 个月，以合同签订日期为准），投标人承担过单项合同建筑面积在29300平方米及以上的房屋建筑类设计业绩。每项计5分，最多计10分。
注：须提供中标通知书或合同协议书的扫描件或复印件。否则不计分。
	

	
	投标人施工业绩

（10分）
	近3年内（提交投标文件截止时间往前推36个月，以竣工验收备案表建设单位签字时间为准），投标人承担过单项合同建筑面积在29300平方米及以上的房屋建筑类施工业绩。每项计5分，最多计10分。
注：须提供中标通知书或合同协议书，同时提供竣工验收备案表扫描件或复印件。否则不计分。
	

	2
	投标人工程总承包业绩

（10分）
	近3年内（提交投标文件截止时间往前推36个月，以竣工验收备案表建设单位签字时间为准），投标人承担过单项合同建筑面积在29300平方米及以上的房屋建筑类类工程总承包（EPC）业绩（必须为牵头人）。每项计5分，最多计10分。
注：须提供中标通知书或合同协议书，同时提供竣工验收备案表扫描件或复印件。否则不计分。
	

	4
	工程类获奖及荣誉
（40分）
	鲁班奖每项计8分；
全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地（原全国AAA工地）每项计5分；
芙蓉奖每项计5分；
省优质工程每项计2分；
本项最高分计40分。
注：
（1）须提供获奖证书或红头文件的复印件或扫描件，获奖工程须为房屋建筑工程。
（2）鲁班奖累计计分不超过1项、在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地累计计分不超过1项，芙蓉奖累计计分不超过5项，省优质工程累计计分不超过5项， 

（3）工程获奖时间要求：企业所承担工程获奖加分，鲁班奖以提交投标文件截止时间前最新（近）的2个年度为准，其他奖项以最新（近）的1个年度情况为准，发布表彰文件的按文件发布时间计算，没有发布表彰文件的按证书注明时间计算。
（4）同一工程所获得的奖项不重复计分，只计算最高级别奖项的加分；参建工程获奖按该奖项1/2计分。
（5）投标人须在投标文件中附获奖证明资料扫描件或复印件，方可加分，否则不计分。
	

	5
	不良行为记录情况
（30分）
	拟任项目负责人
	没有不良行为记录
	10分
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣1分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣2.5分
	

	
	
	投标人
	没有不良行为记录
	20分
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣1分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣2.5分
	

	6
	合  计
	


注：1、不良行为扣分有效期180天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。外省区市公布的不良行为不计分。不良行为记录情况的投标人如果为联合体的，扣分项应为联合体各方。

2、投标人提供相应的情况、证明、文件等资料与经查实的事实不相符合，且对该投标人有利的，认定其为不合格投标人。

3、同一项目业绩不能重复加分，如同时满足设计业绩、施工业绩、工程总承包业绩要求，只能选择其中一项加分。

附表3-14：投标报价评审计分表
建筑安装工程费报价评审计分表
	序号
	项目
	评分标准
	备注

	1
	最终投标价＞基准价

	从0开始每升1%减1分，即100-1*100X
	X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即
最终投标价—基准价
                   ×100%
基准价

	2
	最终投标价=基准价
	100分
	

	3
	最终投标价＜基准价

	从0开始每降1%减1分，即100-1*100X
	

	投标人
	投标报价
	最终投标价
	基准价
	X值
	投标报价得分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	对投标报价的调整记录：


备注：
    1．投标报价得分：基本分100分。按此表格计算得分乘以50%为最终报价得分。
    2．经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其成本报价计零分。
3．投标报价与评标基准价相等得基本分100分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在满分100分的基础上扣1分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在满分100分的基础上扣1分，扣完为止；不足1%的，采用内插法计算。
4．基准价公式：
    A1+A2+……＋Ai+……＋An
基准价=                N                
       i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。
5．最终投标价以元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。
6．投标报价评审计分只计算建筑安装工程费用的报价，设计费报价不进入报价计分的评审。
评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-15：权数取值表
权数取值表
	序号
	项目
	权数取值

	1
	设计文件（K1）
	0.15

	2
	施工组织设计(K2)
	0.15

	3
	资信业绩（K3）
	0.20

	4
	投标报价（K4）
	0.50

	权数取值合计
	1.00


附表3-16：综合得分计算表
综合得分计分表
	投标人（）总分（）

	评委编号
	单项评分

	
	设计文件
	施工组织设计
	资信业绩
	投标报价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	单项得分Pi
	
	
	
	

	权数Ki
	
	
	
	

	Ki Pi
	
	
	
	


附表3-17：经评审的投标人排序表
经评审的投标人排序表
工程名称：（项目名称）
	排序
	投标人名称
	综合得分

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-18：中标候选人表
中标候选人表
工程名称：（项目名称）
	排序
	中标候选人
	投标报价

	第一名
	
	

	第二名
	
	

	第三名
	
	


签订合同前要处理的事宜：
评标委员会全体成员签字：
监督人员签字：
日期： 年 月 日

第四章合同条款及格式
合同编号：
EPC总承包合同
工程名称：                              
发 包 人：岳阳市交通建设投资集团有限公司
承 包 人：                              
第一部分 总承包合同协议书
发包人（全称）： 岳阳市交通建设投资集团有限公司
承包人（全称）： 
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就                       工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程批准、核准或备案文号：
工程内容及规模：
工程所在省市详细地址：
工程承包范围：
二、工程建设承包方式
采用工程设计采购施工总承包方式，即 EPC 方式（Engineering、Procurement、Construction），包括但不限于：工程设计、协调相关联检单位通过方案审查、设备采购（包括检测监测）、工程施工、试运行、培训、工程验收、项目移交、工程质量保修及其他服务。
三、工期
四、质量标准
工程质量标准：
工程质量目标：
五、合同价款
合同价格为人民币（大写）：
详见投标文件价格清单分项表。除根据合同约定的在工程投资概算限额内实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整，并不得突破投标文件中概算投资额。
六、本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、供货、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺：发包人与承包人签署合同或相关协议，并履行相关义务，包括按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
本合同各方约定本总承包合同经各方法定代表人或其委托代理人签名（章）并分别加盖各自公章后生效。
发包人：                                 承包人（联合体牵头人）：
（公章或合同专用章）                    （公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：                 法定代表人或其授权代表：
（签字）                                （签字）
工商注册住所：                           工商注册住所：
企业组织机构代码：                       企业组织机构代码：
邮政编码：                               邮政编码：
法定代表人：                             法定代表人：
授权代表：                               授权代表：
电 话：                                  电 话：
传 真：                                  传 真：
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行：
账 号：                                  账 号：
发包人：                                 承包人（联合体牵头人）：
（公章或合同专用章）                    （公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：                 法定代表人或其授权代表：
（签字）                                （签字）
工商注册住所：                           工商注册住所：
企业组织机构代码：                       企业组织机构代码：
邮政编码：                               邮政编码：
法定代表人：                             法定代表人：
授权代表：                               授权代表：
电 话：                                  电 话：
传 真：                                  传 真：
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行：
账 号：                                  账 号：
第二部分 通用条款
（略）
专用条款
第 1 条 一般规定
1.1定义与解释
1.1.51 不可抗力事件的具体情形按国家相关法律法规的规定执行。
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：
（1）交工验收：承包人在完成土建、设备安装及联动运转等合同约定的所有工作内容后的整体验收。
（2）本合同实际竣工日期按协议书约定为项目达到基本交付使用要求之日，但不因此免除承包人按法律法规规定应承担的与竣工验收相关的责任。
1.4 适用法律
合同双方需要明示的法律和法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关的国家法律、国家和地方行政法规和规章、EPC 工程所在地省级和市级相关行政主管机关制定的规范性文件。
1.5 标准、规范
1.5.1 本合同适用的标准、规范的名称：国家现行设计、采购、施工有关的标准、规范、规程；当没有国家标准、规范、规程时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地现行地方标准、规范。如施工期间国家或地方或行业的标准、规范发生变动，承包人应按新标准、规范、行业标准执行。
第 2 条 发包人
2.2 发包人代表
发包人法定代表人的姓名:       ；发包人法定代表人的职务：       ；
发包人代表的姓名：        ；发包人代表的职务：        ；
发包人代表的职责：（1）代表发包人履行本合同义务；（2）代表发包人确认现场签证、变更，且签字确认后的文件作为承、发包人双方结算依据；（3）接受承包人提交的函件、文件；（4）审核承包人支付申请并落实具体支付事宜。
2.3 监理人
2.3.1 监理单位名称：                         .
工程总监理姓名：       .
监理的范围：对本合同范围内的属于承包人承包范围内的工程进行施工监理。
监理的内容：按发包人与监理人的合同约定执行。
监理的权限：按发包人与监理人的合同约定执行。
2.5  保安责任
2.5.1 发包人负责保安的归口管理，负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调；承包人负责项目区域内自身工程技术与施工人员、材料设备的保安工作。
2.5.2  按2.5.1款约定的保安区域责任划分编制各自相关的保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。
第 3 条 承包人
3.1 承包人的一般义务和权力
3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：详见专用条款第 4 条。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理姓名：
（1）联合体单位项目负责人：      ；
身份证号：             ；
注册证书号：                ；
（2）联合体成员项目经理：          ；
身份证号：                     ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：                 ；
安全生产考核合格证书号：                       ；
电子信箱：              ；
通信地址：              ；
承包人项目经理职责与权限：
（1）贯彻执行国家及项目所在地有关法律、法规、方针、政策和强制性标准；（2）代表承包人履行本合同义务；（3）负责对项目实施的全过程策划、组织、协调和控制；（4）负责本项目的内部管理、外部协调，及时解决项目实施过程中所出现的问题。
承包人项目经理每月在施工现场的时间要求：22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：承包人向发包人支付违约金10万元。
承包人项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅离项目现场（除发包人批准外），如果项目经理每次擅离项目现场连续超过8小时，承包人应就项目经理的每次行为向发包人支付人民币5万元的违约金；如果项目经理每次擅离项目现场连续超过24小时，或者在一个月内擅离现场累计超过48小时，承包人应向发包人支付人民币10万元的违约金。发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金，而且发包人有权要求承包人无条件更换项目经理，承包人应在收到发包人要求更换项目经理的通知后7天内更换完毕并派驻现场。
3.2.3 承包人如需更换项目经理，应同时具备下列条件，方可更换：
（1）拟上任的项目经理（下称“新任项目经理”）必须与投标文件所载明的项目经理（下称“原任项目经理”）的专业相同，而且新任项目经理被国家相关行政主管机关授与的专业资格（或资质）等级不低于原任项目经理；
（2）原任项目经理已经离职；
（3）新任项目经理不得同时在其他工程项目中服务；
（4）承包人在更换项目经理时应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意；
（5）原项目经理须在工程所在地的建设行政主管部门办理完项目经理更换手续且新任项目经理到任后方可离开工地；
（6）在每次更换项目经理时，承包人同意发包人从其应支付给承包人款项中扣除人民币 10 万元，亦可在工程结算时扣除。
3.2.4 承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的，应承担违约责任，应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。
如果在本合同履行期间，承包人连续二日或在一个月内累计三日未任命项目经理，应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，并且发包人有权单方解除本合同。如果本款约定的违约金不足以赔偿发包人的损失，发包人可以另行要求赔偿。如果发包人没有解除本合同，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。
3.2.5 除本合同其他条款另有约定外，如果项目经理、项目技术负责人或承包人的现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或者工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出更换。承包人在收到发包人要求更换的通知后 3 天内可以向发包人提出整改意见，如发包人不予接受，则承包人必须在收到包人要求更换的通知后 7 天内无条件更换，所调换来相关人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标书中所承诺的相应人员的综合素质。对于征得发包人同意的人员更换，承包人同意发包人从应支付给承包人的款项中按每人每次按人民币 5 万元扣除，发包人亦可在工程结算时一并扣除。如果承包人未按本合同其他条款或（和）本款的约定更换相应的人员，应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，发包人同时有权解除本合同；如果发包人未解除本合同，对于本款约定的违约金，发包人可在工程结算时一并扣除。
3.2.6 由发包人组织的工程会议或工程总监组织的每周工地例会，项目经理和项目技术负责人必须出席（经发包人批准除外）。每缺席一次，承包人应按每人每次 2 万元向发包人支付违约金，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。如果项目经理或项目技术负责人每人在一个月内累计缺席工地例会二次，发包人有权要求承包人无条件更换项目经理或（和）项目技术负责人，承包人应在收到发包人要求更换项目经理或（和）项目技术负责人的通知后 7 天内更换完毕并派驻现场。
3.2.7 现场保安。承包人应在本工程正式开工前 5 日负责编制完成相关的保安制度、责任制度和报告制度分别一式二份，并提交给发包人。发包人在收到本款约定的制度后进行审查，如果有相应的修改意见，应当在收到承包人提交的本款所约定的制度后提出并送达承包人，承包人应根据发包人的意见作出相应的修正。
3.2.8分项承包。本工程承包人为各主体联合承包单位，对整个建设项目不同分项的质量、工期、安全生产、文明施工等负各自承包责任。牵头单位作为合同主体单位负连带管理责任；
3.8 分包
3.8.1 分包约定
约定的分包事项：（1）本工程承包人为总承包单位，对整个建设项目质量、工期、安全生产、文明施工等各项目负总承包责任；（2）承包人应按法律规定、本合同的约定以及项目工程所在地省级和市级相关行政主管部门的批复或要求依法确定分包人；（3）承包人在进行分包前，应把相应的分包文件报送发包人审查并征得发包人的同意，发包人的审查和同意并不能免除承包人根据本合同或/和分包合同应承担的义务或/和责任；（4）承包人的分包，必须经发包人认可，对于分包商所需具备的资格条件发包人有否决权。（5）承包人应按时支付其承包合同范围内需专业分包内容的合同款项，否则，发包人将停止支付下期工程进度款至承包人完成支付。
3.8.2 分包人资质。符合国家法律规定的企业资质等级的分包人，方能被选择为分包人。
3.8.3 承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包，也不得将承包的工程转包。
3.8.4 分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包，分包人不得再分包。
3.8.5 对分包人的付款。承包人应按分包合同约定，按时支付分包人进度款。未经承包人同意，发包人原则上不得以任何形式向分包人支付任何款项，但是法律法规另有规定的除外。
3.8.6 承包人对分包人负责。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程质量出现缺陷，给发包人造成损失或导致竣工日期延误的，承包人对分包人负责，承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。
第 4 条 进度计划、延误和暂停
4.1 项目进度计划
4.1.1 承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人应在收到中标通知书 10 天内前向发包人提交《项目进度计划表》原件一式二份。发包人应在收到《工程进度计划表》后 5 日内予以确认或提出修改意见。对于发包人提出的修改意见，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《工程进度计划表》做出相应的修改。项目进度计划表提倡用 project 软件编制；同时显示整体关键线路。
4.2 设计进度计划
4.2.2 设计开工日期
合同生效后25天内完成施工图设计，5天内完成补充、修改。
4.3 采购进度计划
4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：施工图完成后15天内，承包人向发包人分别提交总体进度计划一式二份。
4.3.2 采购开始日期：根据采购进度计划确定。
4.4 施工进度计划
4.4.1 施工进度计划：
（1）施工组织设计（含各施工专项方案和安全施工专项方案）、进度计划于开工前 15 天内提供（可在施工投标时提供的施工组织设计基础上完善）。
（2）提供工程进度节点计划及相应进度统计报表，按施工段节点上报完成工程量。
（3）每月 25 号前提供修改后的下个月进度计划。
（4）承包人必须保证以下关键节点： 年  月  日开工；  年  月  日施工完成。每延误 1 天承包人按照专用条款 4.5 误期赔偿给发包人。
4.4.3 竣工日期
（4）因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
1）因发包人原因停工；
2）发包人提出设计变更；
3）不可抗力；
4）发包人确认可以顺延工期的其他情形。
 承包人在前款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向发包人房建项目管理部（以下简称发包人项目部）提出报告。承包人未能及时提出延期报告的，视为放弃顺延工期。工期顺延具体天数以发包人现场代表审核后报发包人审批结果为准。
4.5 误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 天，应向发包人支付本合同总价款的 1.0‰作为违约金，误期赔偿限额为本合同总价款的 10%；延误工期超过 60 天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的应承担的违约赔偿责任。
第 5 条 技术与设计
5.1 生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1 承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案
由承包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）或（和）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，承包人对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他资料、其他要求，或（和）建筑艺术造型及其结构设计负责。
承包人提供试运行考核保证值和使用功能保证的说明并对其负责。该试运行考核保证值和使用功能保证的说明，作为 10.3.3 款试运行考核的评价依据。
5.2 设计
5.2.1 发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：发中标通知书 7 天内发包人提供的地质勘察资料及报告 1 份，供承包人参考。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：发中标通知书 7 天内提供项目所在地块的地下管线图 1 份，供承包人参考。
5.2.2 承包人的义务
承包人应按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）根据发包人委托，承包人在其设计资质等级和业务允许的范围内，在发中标通知书后不超过 40个日历天自行完成全部设计内容，并取得相关部门批准。
（2）就项目设计方案与政府相关主管部门的汇报、沟通、协调，并保证设计方案通过审查，取得施工图审查合格证。
（3）协助发包人办理包括防雷、消防、环评、水保、室内环境检测、人防等报建手续工作，取得政府相关主管部门批复同意。
5.2.4 操作维修手册。提交的份数和最终提交期限：1 式 8 份，第一次工程试车时提交。
5.2.5 设计文件的份数和提交时间：
承包人向发包人提交的设计文件内容至少包括施工图设计图纸及施工图预算书，竣工图纸，施工图设计阶段所有法规要求的报批文件，国土、水利、规划
等工程报建手续所需的设计图纸及报批相关文件等。设计开工后 30 个工作日内提交主体施工图。
5.3 设计阶段审查
5.3.1 设计审查阶段及审查会议时间：本工程的设计阶段为施工图设计阶段。设计审查会议的时间安排：发包人收到设计资料和文件后十个工作日内，按相关程序组织有关各方对设计文件进行审查，只有发包人对前一阶段的设计工作内容（含图纸、相应的估算（或概算或预算）进行书面确认批准后，承包人才能进行下一阶段的设计工作内容。
5.3.2 承包人提供的设计成果文件（施工图预算不突破初步设计概算）及其他设计资料需得到发包人和审图机构（如需要时）审查通过。发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。
第 6 条 工程物资
6.1 工程物资的提供
6.1.1 发包人提供的工程的设备、材料和部件
类别、估算数量或（和）规格清单： 无 。
6.1.2 承包人提供永久性工程的设备、材料和部件
类别、估算数量或（和）规格清单：本项目工程需求量排名前三的主材及设备，且影响质量安全的主材及设备，必须遵循发包人“甲控乙购”管理办法；沥青、钢材、砂石、绿化等与发包人子公司经营范围相关联的材料及设备，在同等市场条件下优先考虑发包人子公司。
6.6 工程物资保管与剩余
6.6.1 工程物资保管
发包人不提供库房、堆场、设施及设备，由承包人自行负责选择合适的场所、合适的方式方法和合适的设备设施保管承包人自己的工程物资。
第 7 条 施工
7.1 发包人的义务
7.1.1 提供基准坐标资料
提供的基准坐标资料的内容和时间：发包人以书面形式并按在本合同签订后 10 日内把工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）提交给承包人。
7.1.3 进场条件和进场日期
承包人的进场条件： 承包人自行解决。
承包人的进场日期： 以监理人签发的开工令为准。
7.2 承包人的义务
7.2.2 施工组织设计
承包人工作：组织有关人员踏勘施工现场；编好施工组织设计或施工方案；搭建临时设施；安排施工总进度计划，储备材料，加工或订购构件等一切施工准备。及时提供工程进度计划、报表；做好施工安全保卫工作及非夜间施工照明工作；办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；已完但未交工程成品保护及费用承担；对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的进行保护及承担损坏费用；保持环境卫生等。
承包人投标前根据现有的资料及现场情况充分考虑施工组织设计方案，发包人、监理工程师对施工组织设计的审核或审批不改变承包人的责任，相关费用由承包人投标时综合考虑，包括但不限于塔吊基础的设置、混凝土楼板开洞预留、完工修补等费用均包含在发包人批准的施工图预算中，结算时不予调整。
提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 承包人应在施工正式开工前 15 天向发包人提交《总体工程施工组织设计（施工方案）》和各专项施工方案（包含但不限于深基坑开挖支护、起重吊装及安装拆卸、高支模、脚手架工程等专项施工方案由发包人或委托的单位根据理想的方案进行列项及计费，实际采用何种方案及实施该方案所需要的费用由承包人在发包人批准的施工图预算中综合考虑，实际施工时，该施工方案经发包人、监理工程师、相关主管部门或专家评审后实施，不管最终采取的施工方案是否改变，结算时费用不调整。）原件一式肆份。发包人应在收到《总体工程施工组织设计（施工方案）》和各专项施工方案 5 日内予以确认或提出修改意见。对于发包人提出的修改意见，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《总体工程施工组织设计（施工方案）》做出相应的修改。
7.2.3 提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间：发包人不提供临时占地（或租地），相应的场地由承包人自行解决，相应的费用已包括在本合同总价款之中。
7.2.13承包人其他义务：
（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或深化设计或与工程配套的设计，经发包人项目部审核由发包人确认后使用。由此产生的设计费，发包人将视为此项费用已包括在施工图预算工程量清单项目的其它单价及合价中，结算时不予调整。
（2）负责平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责至工程完工，结算时不调整。
（3）完成第三方检测及监测工作（包括但不限于桩基检测、基坑检测、沉降观测等工作）的配合工作并达到检测要求，结算时不予调整。
（4）本工程的降水、抽水及现场环境监测。其中降水措施包括：承包人须提供保证施工过程中的临时降水系统及为降水而提供设备，并从进场之曰起为本工程进行有效之降水及排水工作直至工程竣工验收合格；为防止台风，雨季降水釆取的大功率抽水设备及其他相关措施，结算时不予调整。
（5）承包人的施工图预算应当包含施工图纸工作内容的所有费用，包括但不限于工程量清单分部分项项目费、措施项目费、规费、税金、安全生产文明施工措施费、施工配合费及招标文件、合同约定应当由中标人承担的风险等费用，结算时不予调整。
（6）承包人驻地建设、临时用水、用电、网络、通讯以及发包人委托的为保证施工期间的交通运输需要及维持周围交通的临时道路修建、养护、拆除工作由承包人完成。该费用包括但不含场地的租赁费、报装费、增容费、设计费、电气设备费、架设费、维修费、拆除费由承包人承担并包括在合同价中，结算时不调整。以上临时设施仅计算折旧或摊销费，所有材料设备使用完毕后由承包人自行拆除并归承包人所有。以上临时设施拆除前必须得到发包人许可，发包人有权根据项目的情况延长使用时间或移交其他单位使用，承包人应无条件服从且不额外增加费用。若发包人在项目竣工后要求承包人拆除，承包人必须在限定时间内拆除并将现场清理恢复原状。
（7）承包人施工现场的安全生产、文明施工等措施，包括现场围挡等应按岳阳市政府最新文件标准实施，费用在合同价中包干，结算时不调整。
（8）施工场地平整，地面构筑物保护费、施工现场地面及地下障碍物清理，低压电力拆迁、交通干扰工程施工增加费、交通疏导费（包括但不限于临时标示标志牌、临时车道分隔、现场交通疏导人员）、地下管线保护及交叉降效费、二次搬运费、围堰工程费、水中施工平台搭设工程费、混凝土泵送增加费、混凝土搅拌站、构件预制场地租赁及建设费、淤泥渣土运输排放费、相关部门的协调配合费以及依经发包人批准的施工组织设计、施工方案和现场条件需要而发生的一切措施费用和湖南省及岳阳市相关文件规定需要列明的一切措施费用。此类措施费结算时不作调整，不因发包人为满足施工需要调整方案而调整该部分包干价。
（9）由于天气及外部因素(不可抗力除外)引起的为保证清单内容完成引起的一切费用的增加（包括防强风措施、防暴雨、排水费等费用），结算时不调整。
（10）对于包干内容，现场条件与发包人批准的工程量清单的误差引起的造价的增减，结算时不予以调整。
（11）由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理而增加的费用，结算时不予以调整。
（12）沟槽或基坑开挖的支护措施费用，在发包人批准的施工图预算包干，结算时不调整。
（13）拆除工程如管线、面层、现有人行道砖、侧石、雨水、给水、污水井盖、路灯、交通设施、现状道路面层、花坛、现状绿化带、现状临时建筑物、现状围墙、防撞杠、临时便道、原状破损栏杆、石材构件、混凝土块、低压电力拆迁等拆除工程量以及树根清理工程量在发包人批准的施工图预算包干，结算时不调整。
（14）为加强安全管理，维护施工人员的合法权益，工程开工后，应按工程所在地安监站有关文件要求，对所有参加施工的现场人员进行培训和考核，为所有施工人员办理相关证件；并对现场施工人员进行定期安全培训、考核和管理。
（15）因地质条件变化（包括软基处理、遇孤石爆破清运）处理所发生的费用及基坑或管沟支护措施费（包括打圆木桩、钢板桩），工程结算均不调整。
（16）施工中所需大型机械设备的进出场等相关费用，由承包人根据经发包人批准的施工组织设计要求，在发包人批准的施工图预算中综合考虑，结算时不予调整。
（17）如因工程本身的施工噪音及施工污染对周边环境影响，工期及因此发生的费用结算时不调整。
（18）税务和关税：发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务； 合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合；承包人收取本合同价款所应缴纳的税金或其他收费，由承包人根据法律规定自行缴纳。发包人也有权依照法律法规在支付给承包商的付款中代扣代缴任何税费。
（19）根据项目建设的实际需要，发包人有权调整工程承包范围并相应调整该部分工程造价，承包人必须无条件服从，并不得对可预期利润进行索赔。
（20）发包人批准的预算清单中没有体现的措施项目及其他项目费，施工中又必须发生或者投标人（作为有经验的施工单位）认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用或其他项目费用已综合考虑在发包人批准的施工图预算中，结算时不予增加费用。
7.4 人力和机具资源
7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 承包人在施工正式开工前 3 日内，按照《投入劳动力计划表》的格式，原件一式两份提交给发包人。施工期间按照专用条款 4.3 施工进度计划的时间同步提交。
7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：承包人在施工正式开工前 3 日内，按照《主要机械设备计划表》的格式，原件一式两份提交给发包人。施工期间按照专用条款 4.3 施工进度计划的时间同步提交。
7.5 质量与检验
7.5.1 质检部位与参检方
发包人根据实际需要以书面方式把质检的范围、内容、标准、参检人等通知承包人，承包人应无条件配合。
7.6 隐蔽工程和中间验收部位
7.6.1 双方约定：中间验收部位(重要分部（子分部）工程包括但不限于桩基础、天然地基、地基处理等工程; 地下结构工程（含防水工程）；主体结构工程（砼、钢、砖、木等受力结构）；幕墙工程（如有）；安装工程；建筑节能工程；结合工程特点确定的其它分部（子分部）工程等,严格按《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）执行，验收程序按合同通用条款第 17 条执行。验收人员组成：发包人、勘察、设计、监理、跟踪审计单位、承包人及其他有关单位。
7.6.3 发包人代表、发包人项目部不能按时进行验收，应在验收前 48 小时以书面形式向承包人提出延期要求，未能按以上时间内提出延期要求，也不进行验收的，承包人应书面督促发包人组织验收。发包人代表、发包人项目部经书面督促后 1个工作日内，无故不组织验收的，承包人可自行组织验收，但须做好验收过程的摄像或拍照，发包人代表、发包人项目部应承认验收记录。
经发包人项目部验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 48 小时后，发包人项目部不在验收记录上签字的，承包人应书面督促发包人予以确认。 
7.6.5承包人在工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面通知发包人、监理单位、设计单位、跟踪审计单位共同进行验收，经检查合格并办理隐蔽工程验收手续后，承包人方可进行隐蔽和继续下道工序施工，否则一切损失由承包人承担。
7.6.5 项目中隐蔽工程的变更金额超过 10 万元的，隐蔽前由发包人会同原设计单位签署意见，报市政府投资项目现场监管小组（市发改委、市审计局、市财政局）同意后才能隐蔽。对自行隐蔽的工程，超出部分的资金由施工方负责，项目竣工结算时不得追加。
7.6.6 需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：对于所有的隐蔽工程，发包人均需检查验收；对于需要中间验收的部位（或中间验收的部分），发包人在进行质检前以书面方式通知承包人，承包人应无条件配合。
7.8 安全施工 
7.8.6 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
发包人应对其现场雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，由于承包人原因造成发包人人员工伤的，由承包人承担责任。 
承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。 
承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材，有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。 
承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 
承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的求助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 
承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
第 8 条 竣工试验
本合同工程包含竣工试验。
8.1 竣工试验的义务
8.1.1 承包人的一般义务
（1） 竣工试验方案
提交竣工试验方案的份数和时间：在工程（包括单项工程或/和分项工程）达到竣工试验条件 20 日承包人将竣工试验方案原件一式肆份提交给发包人。
第 9 条 工程接收
9.1 工程接收
9.1.1 按单项工程或（和）按工程接收
（1）按单项工程或（和）工程接收
工程接收的日期：   年  月   日
承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。
9.1.2 接收工程提交的资料
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：   年   月   日前提交竣工试验资料一式肆份。
承包人应于    年   月   日前按发包人要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目产权单位尽快熟悉工程项目各部分（建筑单体、小区市政、周边管线等）、各系统（电梯、消防、空调、供水、供电、弱电等）的情况，为项目产权单位的接收、使用、维护、管理作准备。移交手册包括但不限于以下内容：
(1)工程项目各部分、各系统的工程概况；
(2)工程项目全部的图纸及清单；
(3)工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；
(4)各系统的设计功能、使用功能或使用说明；
(5)主要材料设备的数量及主要设备的运行参数；
(6)工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。
承包人应在进行本条款工作的同时编写工程项目移交计划，并在   年   月   日前组织发包人、承包人、项目产权管理单位按如下程序进行工程项目移交：
(1)按移交手册的资料清单移交图纸、资料；
(2)按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；
(3)按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；
(4)按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；
(5)组织发包人、承包人、项目产权单位各方对上述移交过程进行签认；
(6)对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；
(7)对于某些在操作上有专门要求的机电系统（如消防、智能化等）编制培训计划，并按合同要求对项目产权单位人员进行培训。
第 10 条 竣工后试验
10.1 责任与义务
10.1.1 发包人的义务
（6） 其他义务和工作： 无 
10.1.2 承包人的义务
（2） 提交给发包人的竣工后试验方案的份数和时间：   年   月   日前提交竣工后试验方案一式肆份。
（7） 其他义务和工作： 无 
10.2 竣工后试验程序
10.2.5 竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期：   年   月   日
10.3 竣工后试验及试运行考核
10.3.3 试运行考核
（3）试运行考核周期： 壹个月。
10.6 未能通过考核
（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供生产工艺技术或建筑设计未能通过试运行考核的赔偿
承包人承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：=合同总价×按照银行同期三年期贷款基准利率上浮 30%后的实际利率×延后通过考核的天数/30。
10.7 考核验收证书
10.7.1 本合同按工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
第 11 条 质量保修责任
11.2 质量保修金额
11.2.1 工程保修依据国家关于工程质量保修相关规定执行，本合同工程的质量保修期为24个月，质量保修金为本合同结算审定金额的3%。工程竣工验收合格后，承包人必须到发包人指定的工程接管单位办理工程交接手续并签订《工程质量保修书》。在工程质量保修期内，承包人必须依据保修书要求对工程进行缺限修复，缺限责任期满后凭工程接管或维护单位出具的工程质量缺限责任保修合格证明办理工程质量保证金结算手续。发包人根据保修情况部分或全部无息退还。质保期内承包人未按保修书要求完成工程质量保修的，发包人可依据工程接管或维护等单位出具的保修缺限文书停止支付工程余款，并扣除质量保修金，不足部分由接管单位向承包人追偿。
11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：工程全部结算完成后，发包人按照11.2.1款约定比例一次性暂扣。
第 12 条 工程竣工验收
12.1 竣工资料及竣工验收报告
12.1.1 竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 原件一式捌份。
完整竣工资料的格式、份数和提交时间： 原件一式捌份。
12.1.4 因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。
由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。
工程项目移交给项目产权单位后，由项目产权单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利和义务。
承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。
承包人向发包人提交全部工程的竣工资料或/和竣工验收报告不得迟于工程完工后60 天。承包人逾期提交竣工资料或/和竣工验收报告的，以本工程终审结算价为基数，每逾期一个月从应支付给承包人的款项中扣减终审结算价的 2%，以此累计，逾期超过 3 个月承包人仍未向发包人提交竣工资料或/和竣工验收报告，本工程为不合格工程，发包人不再办理竣工验收及工程款支付，但工程仍应按发包人指定的期限无偿移交给发包人。
12.2 竣工验收
12.2.4 关于竣工验收的其他约定
（1）工程竣工验收严格按法律及国家、湖南省和岳阳市相关行政主管部门的规定或要求执行。
（2）工程竣工验收通过，承包人送交完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
第 13 条 变更和合同价格调整
13.1 本项目属设计、施工、采购总承包（EPC），原则上不允许变更，特殊情况除发包人按程序批准的重大变更外，最终结算金额不允许超过经批准的投资概算。
13.3 变更程序。牵涉到对已经批准的施工图设计变更的，应经监理单位同意，发包人认可，并按照岳阳市人民政府相关规定程序进行工程变更。
13.4紧急性变更程序。
当遇到市委、市政府主要领导或分管城建工作的市领导明确指示应急变更、或工地突发重大质量安全隐患，无法按上述要求及时履行变更申请手续时，应于事发当天在得到发包人初步确认后，在市审计局、市财政局、市发改委审批及监理单位的监管下开始实施变更。正式变更手续须在变更开始实施之日起 3 日内按规定程序和审批权限补办，否则不予认可。
13.5 变更价款确定
13.5.4 工期六个月以内（含六个月）或合同价在 300 万元以内工程的人工、材料、机械费原则上不作调整。工期大于六个月或计划工期小于六个月，但因发包人原因造成实际工期大于六个月的工程项目，在施工期间的主要建筑材料价格涨跌幅超过±5%时，可以对超过部分进行价格调整（原则上只调钢材、水泥、砂石建筑主材）。当市场材料价格发生上述变化时，承包人应在材料进场验收合格后 7 天内，向发包人提交经监理确认的价格调整申请报告，由发包人审定并经市财政评审办备案后进行调整。承包人在规定期限内未进行申报的将不予调整（降价的除外）。
第 14 条 合同总价和付款
14.1 合同总价和付款
14.1.1 合同总价。
（1）本合同采用固定总价方式计价，                    。
14.2 担保
14.2.1 履约保证金
提交履约保证金的格式、金额和时间：合同金额的10%；履约保证金形式：银行保函或现金形式；履约担保提交时间：发出中标通知书之后至合同签订之前提交；履约担保提交方有联合体牵头人负责提交；履约保证金退还：项目竣工验收合格后的15个工作日内退还。
14.2.2 支付保证金
发包人不提交支付保证金。
14.2.3 预付款保证金
承包人提交预付款保证金，提交预付款保证金的格式、金额和时间： 无 。
14.3 预付款
14.3.1 本工程项目不提供预付款
14.4 工程进度款
14.4.1 工程进度款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：
工程开工后，承包人必须在每月25日至30日间向发包人申报本月进度，逾期申报将不予支付。在项目建成竣工验收合格前，工程进度款最多支付合同金额（含经批准的变更金额，下同）的60%，项目结算经财政评审或建设单位组织审核后，最多支付合同金额的75%，项目竣工验收合格并办理竣工决算后，工程进度款最多支付至合同金额的97%（已过保修期的除外，合同另有约定的按合同执行），工程保修期满后按规定结清工程余款。

付款前，承包人必须向承包人提供足额有效的增值税专用发票。

设计相关费用,完成项目施工图相关审查手续后支付至60%，项目建成竣工验收合格后支付至100%。

14.4.2 其他进度款
其他进度款有： 无 
14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2 缺陷责任保修金额的支付
结算审定金额的3%作为工程质量保修金，并按如下约定方式支付：
（1）质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除质量保修金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。
（2）工程竣工验收合格满 1 年，承包人在装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程及给排水设施、供热与供冷系统、道路等配套工程未出现违约情形，发包人在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后 14 天内将本合同结算审定金额中相对应工程内容（即：装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程及给排水设施、供热与供冷系统、道路）的质量保修金无息支付给承包人。
（3）工程竣工验收合格满 1 年，承包人在基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程、防水工程未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除相应扣款项后 14 天内将本合同结算审定金额中相对应工程内容（即：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程、防水工程）的质量保修金无息支付给承包人。
结清工程尾款不豁免承包人继续按照本合同（含合同附件）约定应承担的保修责任。
14.6 按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 按发包人管理制度。
14.7 按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：按发包人管理制度。
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 按发包人管理制度。
第 15 条 保 险
15.1 承包人的投保
15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人所购买全部保险的保险期应自本工程开工之日或用于本工程的材料、设备运抵工地之日（以先到之日为准）起，至本工程全部竣工验收合格并签发竣工验收合格证书之日止。承包人不得随意取消上述保单，除非经发包人书面同意。
15.2 一切险和第三方责任险
工程一切险和第三方责任的投保方及对投保的相关要求：由承包人投保，但应把发包人列入第一顺序的被保险人或第一受益人，保险费用由承包人向保险公司支付。
第 16 条 违约、索赔和裁决
16.1违约责任
16.1.3 专用条款关于违约责任的约定
16.1.3.1 承包人承担违约责任形式包括但不限于：
（1）限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包人有权向承包人发出书面通知，要求承包人必须按发包人限定的时间或/和方式全面履行其合同义务。如果承包人按发包人要求的时限或/和方式改正了其违约行为，除本合同另有约定者外，累计二次被限期改正的行为或状态即构成承包人的一次一般违约行为，根据本合同的约定承担一般违约行为的后果；如果承包人未按发包人要求的时限或/和方式改正了其违约行为，除本合同另有约定者外，承包人构成一次严重违约行为，根据本合同的约定承担严重违约行为的后果。除本合同另有约定者外，承包人一般违约行为累计两次构成一次严重违约行为，违约金可以递加累计。
（2）一般违约责任的后果。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，对于每次一般违约行为，承包人应向发包人支付人民币 1 万元的违约金；如果承包人在合同期内再构成与前次违约行为性质相同或相似的违约行为，对于第二次性质相同或相似的违约行为，承包人应向发包人支付人民币 1 万 5 千元的违约金；对于第三次及以上的与前二次性质相同或相似的违约行为，承包人每次应向发包人支付人民币 2 万的违约金。
（3）严重违约行为的后果。承包人违反本合同的约定构成严重违约行为时，对于每次严重违约行为，承包人应向发包人支付人民币 5 万元的违约金。
（4）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面 解除合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果按照本合同的相关约定执行。 
（5）赔偿损失和工程移交。本合同因承包人原因被发包人解除合同的，对于发包人因此受到的损失， 承包人应全额赔偿给发包人，对于已建成或未建成的工程，承包人应在发包人指定的期限内无偿移交给 发包人，且发包人无需向承包人（包括承包人的分包人）支付相应的款项或对价。 
（6）监理人发开工令 7 日之后，若承包单位还不进场视为违约责任，承包人应向发包人支付人民币 10 万元；若 14 日之后还不进场，发包人有权解除合同。 
16.1.3.2 承包人在合同期内累计构成三次严重违约行为，发包人有权单方解除合同。 
16.1.3.3 承包人根据本合同的约定应向发包人支付的违约金，发包人有权从应支付给承包人的工程 款或其他款中直接抵扣，承包人不得有异议。 
16.1.3.4 工程材料设备采购及工程质量方面的违约责任 
发包人代表或/和工程总监按照本合同的相关约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材 料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任： 
单宗或批次材料价值在 10 万元以上 100 万元以下（含 100 万元），承包人承担 1 次一般违约行为的后果。
单宗或批次材料价值 100-200 万元（含 200 万元），承包人承担 1 次严重违约行为的后果。 
单宗或批次材料价值在 200 万元以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭 受的实际损失。 
对于单宗或批次材料价值不高于 10 万元的（含 10 万元），但累计抽检不合格达 5 次，承包人承 担 1 次一般违约行为的后果。
承包人按本合同的相关约定，对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经发 包人代表或/和工程总监检查发现存在质量问题，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，返工后 经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现 3 次或连 续发现 2 次质量控制点不合格的，承包人承担 1 次严重违约行为的后果；在合同期限内总计发现 3 次以 上（不含本数）或连续发现 2 次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权部分解除合同，将 该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。 
（3）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人应向发包人支付本合同全部工程审定结算 总价 2%的违约金。
（4）工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，如承包人在24小时内未返工修复，按该不合格项目所在的分项工程造价的 3%向发包人支付违约金。
16.1.3.5 安全生产方面的违约责任
（1） 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光 1 次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光 3 次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
（2）承包人在发包人代表和监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现 2 次的或累计类似问题被发现 3 次，承包人必须承担 1 次一般违约行为的后果；此类问题的认定，以发包人代表或/和工程总监书面通知、指令、通报和会议纪要为准。
（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人视情况严重性，有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
16.1.3.6 文明施工、环境保护方面的违约责任
（1）发包人代表和工程总监按照本合同相关约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担 1 次一般违约行为的后果，并限期改正；如不限期改正，承包人应承担 1 次严重违约违约行为的后果。
（2）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担 1 次严重违约行为的后果，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任并要求承包人赔偿由此造成的损失。
（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉 2 次，或累计被投诉 3 次，承包人必须承担 1 次一般违约行为的后果。
16.1.3.6 工程分包、转包方面的违约责任
承包人未经发包人书面批准擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。
16.1.3.7 其他违约责任：除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担 1 次一般违约行为的后果。如果承包人拒绝支付本合同约定的违约金或违约赔偿，发包人可以从承包人提供的履行保证金中扣减。对于已被发包人扣减的履行保证金，承包人应当在发包指定的期限内把履约保证金恢复至合同约定的履约保证金金额，如果承包人未在发包人指定的期限内把履约保证金恢复至合同约定的履约保证金金额，发包人有权通知承包人解除本合同，将本工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
16.1.3.8 本合同条款中将部分合同或全部合同解除后，发包人有权按有关规定另行选择承包人。

承包人出现违约情况的，除按上述约定承担违约责任外，还应当支付发包人为追究违约责任而支出的各项费用，包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费、公证费等。

16.3 争议和裁决
16.3.1 当出现争议时，合同双方首先应通过友好协商解决，协商不一致时，合同任何一方可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第 17 条 不可抗力
双方关于不可抗力的约定：地震五级以上、八级或以上台风。
17.2 不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
(1)由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，由承包人承担。
(2)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人自行通过购买保险由保险公司承担，保险费包含在合同价中不调整，如承包人未购买保险，则相关损失由承包人承担。
(3)发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(4)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
(5)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
(6)工程所需清理、修复费用，由承包人承担；
(7)延误的工期相应顺延。       
第 19 条 合同生效与终止
19.1 合同生效。
本合同自发包人和承包人的法定代表人或委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
19.2 合同份数。
本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，发包人持肆份，承包人持肆份。副本一式捌份，发包人持肆份，承包人持肆份。正副本不一致的，以正本为准。
19.3 除签署部分外，本合同条款不得手写，否则该文本不能做为确定双方权利义务的依据。
第 20 条 补充条款
20.1 由于承包人原因，造成工程质量、安全达不到招标文件要求，多次整改无效且情节严重者，发包人可作诚信记录依据，有权拒绝承包人一年内参与发包人的工程投标，并上报主管部门备案，记不良行为记录。发包人也有权终止施工合同。
20.2 在设计、采购、施工过程中，若发包人或监理单位认为承包人不能满足设计、采购、施工进度要求，则发包人或监理人有权根据实际情况要求承包人采取赶工措施，因此造成的赶工费用由承包人承担。
20.3 工程量增减及设计变更审批必须按程序进行，经发包人确认后方能实施，对于审批后的设计变更，承包人不得拒绝执行。
20.4 风险承担
20.4.1 发包人（招标人）承担的风险至少包括：
（1）发包人（招标人）提供的文件，包括环境保护、气象水文、地质条件，初步设计、方案设计等前期工作的相关文件不准确、不及时，造成费用增加和工期延误的风险；
（2）在经批复的初步设计或方案设计之外，提出增加建设内容；在初步设计或方案设计之内提出调整或改变工程功能，以及提高建设标准等要求，造成设备材料和人工费用增加的风险；
（3）发包人（招标人）提出的工期调整要求，或其前期工作进度而影响的工程实施进度的风险；
（4）主要设备、材料市场价格波动超过合同约定幅度的风险。
20.4.2 承包人承担的风险至少包括：
（1）未充分理解招标文件要求而产生的人员、设备、费用和工期变化的风险；
（2）未充分认识和理解通过查勘现场及周边环境（除招标人提供文件和资料之外）取得的可能对项目实施产生不利影响或作用的风险；
（3）投标文件的遗漏和错误，以及含混不清等，引起的成本及工期增加的风险。
20.5 属于承包人的工作，承包人未在指定的时间内完成，发包人有权另请队伍完善，费用从工程结算款中扣除。
20.6 承包人必须服从发包人及监理人的现场管理；必须服从发包人对工程进度的申报与审核管理，因不及时申报造成的拨款延误，由承包人自行负责。
20.7 承包人工程竣工后无条件配合专业分包的竣工资料归档、组卷、盖章工作。
20.9 通讯联络
本合同项下的任何通知、书面文件或其它通讯应直接送达各方等在现场的项目部或办公室，由各方签收后，即视为送达。本合同任何一方变更联系人及联系方式，须以书面形式通知另一方。未及时书面通知变更联系方式或提供联系方式错误的一方，应承担由此产生的后果和责任。

附件
附件 1： 

联合体协议书
                   （所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加                 （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、             （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动终止。 

6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

       年     月      日
附件 2： 

工程质量保修书
发包人（全称）：岳阳市交通建设投资集团有限公司  
承包人（全称）：              （联合体牵头人）
              （联合体成员）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（                   ）签订工程质量保修书。 
一、工程质量保修范围和内容 
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期 
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年； 
3．装修工程为 2 年； 
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期； 
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年； 
7．其他项目保修期限约定如下：  无   。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 
三、缺陷责任期 
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 
四、质量保修责任 
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，对于由此产生的费用，发包人有权直接在质量保证金中扣除。 
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 
五、保修费用 
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     按国家相关规定执行     。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 
发包人（公章）：岳阳市交通建设投资集团有限公司   承包人（公章）：（联合体牵头人）
地址：                                        地址：            
法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：              
委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：              
电话：                                        电话：                             
传真：                                        传真：                             
开户银行：                                    开户银行：                        
账号：                                        账号：                            
承包人（公章）：              
地址：                           
法定代表人（签字）：            
委托代理人（签字）：            
电话：                          
传真：                          
开户银行：                             
账号：                          
附件3：
廉政合同
发包人（全称）：岳阳市交通建设投资集团有限公司  
承包人（全称）：（联合体牵头人）
（联合体成员）
    根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1．双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款相关规定处理。
2．发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
2.4  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.5  发包人及其工作人员（含配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3．承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。
3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修，婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境，旅游等提供方便。
4. 违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予赔偿。
5. 双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6. 合同法律效力
本合同作为合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7. 合同生效
本合同自签署之日起生效，至合同双方当事人履行完施工合同全部义务后自动终止。
8. 合同份数
本合同一式 肆 份，双方各执  贰  份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。
发  包  人：（公章）                      承  包  人：（公章）（联合体牵头人）
法定代表人：                              法定代表人：
经办人：                                  委托代理人：
电      话：                              电      话： 
传      真：                              传      真： 
        年     月     日                        年      月     日
承  包  人：（公章）（联合体成员）
法定代表人：
委托代理人：
电      话： 
传      真： 
年      月     日
附件4： 

安全生产责任书
发包人（全称）：岳阳市交通建设投资集团有限公司  

承包人（全称）：（联合体牵头人）
（联合体成员）
建筑施工生产是安全危险性较高的行业。根据“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的国家安全生产管理体制和《中华人民共和国建筑法》第36条，建筑工程安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，以及“管生产必须管安全”的规定，结合本工程建设实际需要，发包人将                        工程（项目）承包给          。为确保工程顺利进行，保障公司财物完整和工人的人身安全，经和双方协商一致，达成如下协议：
    （1）签定责任书后，承包人应在发包人的管理和监督下立即组织人员展开工作，承包人项目经理应对所属人员负责，并对行业要求配备应有岗位人员。
    （2）承包人应在工程施工前职工进场后立即与职工签定安全协议，同时发包人、承包人共同对职工进行安全三级教育，并规范填写三级教育卡，同时配合发包人做好外来人口的管理、登记工作。
    （3）承包人在施工期间应配合公司进行安全管理工作，教育员工遵守岗位操作规程，自我防护能力，不违章作业，做到“三不伤害”。对存在安全隐患的地方或部位应及时整改，否则由公司进行停工整改及处罚。
    （4）承包人项目负责人应熟悉安全生产法律、法规，同时在遵守企业和工地各项规章制度、安全生产纪律和不违章指挥的同时，组织各班组进行班前安全及技术安全交底工作。根据公司下达的生产任务、工程质量和进度、现场达标等工作按质按量完成。
    （5）及时总结、交流现场管理经验，不断提高完善自我，加强学习自己的业务水平和综合协调能力，大胆管理，努力塑造公司形象。
    （6）承包人在施工中，要做到无伤亡事故发生，争创文明工地。承包人管理人员或职工发生工伤事故的，由承包人承担全部责任，并负责赔偿因此造成的财物损失。发包人不负责任何责任。凡工伤事故处理费用超过伍千元，一律上报公司安全部。
    （7）承包人对发包人提出的现实安全隐患要及时给予解决，一时不能解决的应说明情况和原因，以及能解决的具体时间和数量、金额。
    （8）本安全责任书根据项目实际发生内容和发包人安全生产制度进行调整，承包人须无条件接受对本项目安全责任的调整。
本协议一式两份，双方签字后即生效。
发包人（公司）盖章：
承包人（项目经理）签字：
                                                年    月    日
第五章发包人要求
一、项目概况

1、项目名称：岳阳市突发公共卫生事件防疫应急物资储备库建设项目（EPC）（第二次）。

2、项目位置：项目位于岳阳市胥家桥片区A02-01地块，项目用地西接海泰路，南抵坪田路，北靠钱家坡路，东临邱家屋路。。

3、建筑规模：规划净用地面积39664.00㎡，总建筑面积41896.51㎡，计容建筑面积39898.40㎡（其中交易中心5769.00㎡，仓库35485.70㎡，门卫室70㎡）以及道路工程、给排水、供配电等配套工程，本项目总投资约3.25亿元。

4、招标范围：完成该项目的工程总承包至工程竣工验收、备案、移交，配合完成结（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

第一部分：设计（包括但不限于）：对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成本项目初步设计范围内的各个专业所有施工图设计等内容。所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质【2016】247号）的规定的设计编制深度，并负责通过政府主管部门的相关审批和审查。

第二部分：采购：包括初步设计范围内材料设备采购。

第三部分：施工（包括但不限于）：经审核后施工图上的全部施工工作内容及保修服务。施工范围最终以招标人和建设行政主管部门审查核准的施工图为准。

二、设计要求

1、设计内容：对招标人提供的建设前期资料的复核、补充和完善，施工图设计以及施工期间的后续服务（含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作）及招标人书面委托的其它设计工作。

建设项目选址意见书、建设用地规划红线图、可行性研究报告及其批复、环境影响报告书及其批复、节能评估报告书批复、上级有关批文、方案设计及批复、初步设计方案及批复等原始基础资料由发包人提供给承包人。供承包人作为施工图设计、施工图深化设计、设计变更及竣工图阶段设计依据的图纸及文件使用，设计图纸及文件由承包人自行完成。施工图设计图纸：指承包人提供的用于本工程施工的图纸（包括配套的说明）。

2、设计依据

2.1、依据项目立项批复；

2.2、建设项目选址意见书、建设用地规划红线图；

2.3、依据招标人设计要求进行设计；

2.3、依据招标人投资概算进行设计；

2.4、依据如下（但不限于）国家规范及法规进行设计；

1）《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）；

2）《CAD 工程制图规则》（GB/T18229-2000）；

3）《CAD 通用技术规范》（GB/T17304-2009）；

4）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

5）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

6）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）；

7）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）；

8）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）；

9）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）；

10）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）；

11）《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）；

12）《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》（GB18585-2001）；

13）《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB18586-2001）；

14）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）；

15）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

16）《民用建筑电气设计规范（附条文说明[另册]） 》（JGJ16-2008）；

17）《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》（CECS56-1994）；

18）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）；

19）《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；

20）《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

21）《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》（CECS119-2000）；

22）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

23）《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

24）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

25）《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）；

26）《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）；

27）《公共建筑装饰工程质量验收标准》 DB11/T 1087-2014）；

28）其它国家及地方现行相关规范及标准文件。
3、施工图阶段主要服务内容

（1）负责完成本项目所涉及的的所有专业的涉及图纸（含图纸目录、说明、总图、建筑、结构、建筑电气、给水排水、消防、强弱电、机电、电梯、人防、园林绿化、室外附属工程等专业的施工图设计文件）以及图纸总封面；
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4、施工配合阶段服务内容：

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

三、招标阶段设计要求：

★招标阶段设计深度须达到国家规定的施工图阶段设计的要求，否则视为不合格单位。主要内容应包括：
（1）扉页：要求加盖投标人公章、并由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章；

（2）设计文件目录；

（3）设计总说明；

（4）设计图纸

（5）材料及设备方案
（6）合理化建议 

（7）其他注明：

设计文件电子版格式要求：文本文件采用Microsoft Office系列软件制作；设计图形文件采用Auto CAD文件格式。
四、施工要求

1、 质量标准

1.1 本工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准。

1.2 施工期间，应接受发包方及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

1.3 质量保修：按建设部【2000】年80号令保修。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。

2、施工管理

2.1.质量目标:严格按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，严格按照施工设计图进行施工，确保达到合格工程标准。制作安装施工过程中，按设计取材，严格遵照安装施工工艺，操作标准要求。

2.2.工期目标：确保在合同工期内交付使用，严格按照施工组织设计安排落实施工进度，提前预测和解决影响施工进度的不利因素。精心地组织施工，科学地管理施工，配备高素质的工人，优良的设备，合理地规划各项资源，以充分满足施工过程需要。

2.3.安全生产目标：杜绝重大伤亡和重伤事故，承包人派专人负责安全生产，并落实到每一道工序，每一个环节。

2.4.文明施工目标：实行现场标准化管理，施工现场和临时设施整洁、美观、卫生，施工过程中有序、低噪、无尘。

2.5.服务目标：在施工过程中，满足业主对工程提出的各种合理要求，并积极配合监理、设计院及其他施工单位，工程保修期间，认真做好回访保修工作，确保业主无后顾之忧。

3、工程验收及维护

3.1、承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包方和设计单位同意不得修改；如确因图纸设计有误或施工原因需修改时，需经过发包方和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。

3.2、隐蔽工程必须经发包方、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。

4、中标人竣工后应提供的技术资料

承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。承包人竣工结算书必须按国家及湖南省、岳阳市工程预结算有关规定和本合同要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等所有相关的结算资料，费用均包括在投标报价之内。

五、保修的要求

1.按建设部【2000】年80号令保修。

2.保修保证金为结算价的3%。待保修期结束，按实际支付情况结清。

3.保修期内，乙方应在甲方通知二十四小时之内到场保修；否则，甲方将另派人员维修，修理费从保修费中按实扣支。

4.保修期结束后，中标人仍对工程提供及时、良好的维修服务。

六、其它要求

1、本招标项目为设计施工采购（EPC）总承包。中标人承担项目的施工图设计、采购以及施工等。

2、施工图设计必须符合中华人民共和国的设计标准或规范。设计所采用的产品和设施设备必须是成熟技术和标准产品。

3、投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该设计方案的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉。

招标人有权对中标人的设计方案部分内容进行调整完善。

5、结算编制依据：

①《建设工程工程量清单计价规范》；

②计费程序、取费标准、计价表格和工程量清单项目及计算规则按照《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）、2014年《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、2014年《湖南省安装工程消耗量标准》、2014年《湖南省市政工程消耗量标准》、2014年《湖南省仿古建筑及园林景观消耗量标准》、《湖南省建设工程造价管理总站关于执行新计价办法所遇到问题的复函》（湘建价建函〔2014〕38号）、《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）、《关于执行<湖南省建设工程计价办法>的补充通知》（湘建价〔2014〕35号）、《关于建筑垃圾外运计价问题的函》（湘建价建函［2015］14号），《湖南省住房和城乡建设厅关于计取湖南省住宅工程质量常见问题防治增加费的通知》（湘建价函〔2015〕16号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）》（湘建价价〔2016〕8号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价〔2018〕4号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价〔2018〕212号）、《湖南省住房和城乡住房建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）、《湖南省建设项目建筑信息模型（BIM）技术服务计费依据》（湘建价〔2018〕237号）；

③招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

④现行国家和有关部门颁发的建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程、标准图集，以及其它与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

⑤施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

⑥与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

⑦投标预算中材料价格按《岳阳工程造价》最新一期发布的造价信息以及市场询价；

七、技术资料：

承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提交四套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。向业主方提供维护人员培训服务。

竣工资料包括（不限于）：

（1）开工报告；

（2）隐蔽工程验收记录；

（3）基础工程验收记录；

（4）材料出厂合格证；

（5）主体结构验收记录；

（6）分项工程质量检验评定表；

（7）工程安装质量检验评定表；

（8）主要材料检测报告；

（9）主要材料实验报告；

（10）外购件出厂合格证；

（11）竣工报告；

第六章发包人提供的资料
请投标人自行在《岳阳市公共资源交易网》上下载
第七章 投标文件格式
第一部分  投标函部分格式
（项目名称）招标
投标文件
（投标函部分）
投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
目   录
第一部分：投标函部分
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、法定代表人授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、投标报价表
六、项目管理机构
（6.1）项目管理机构组成表
（6.2）主要人员简历表
七、拟分包计划表
八、资格审查资料
（8.1）投标人基本情况表
（8.2）近年财务状况表
（8.3）类似项目情况表
（8.4）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
（8.5）证件复印件（所有证书和资料复印件与扫描件同等效力）
（8.6）拟投入本项目的主要施工设备表
（8.7）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
（8.8）企业信用情况附有关证明文件复印件
（8.9）企业所承担工程获奖情况
（8.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况
九、其他资料


一、投标函及投标函附录
（一）投标函
岳阳市交通建设投资集团有限公司：
我方已仔细研究了岳阳市突发公共卫生事件防疫应急物资储备库建设项目（EPC）（第二次）招标文件的全部内容，经踏勘项目现场和考虑本企业自身的实力及特点，结合国家工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意按照如下方式报价并承诺：
1、投标报价及合同价格的签订；
投标总报价：人民币（大写）：                元

RMB￥：                  元
其中：（1）设计费:1820390.00元。
（2）建筑安装工程费：       元（下浮率：   %）。
2、工期：工程总承包工期   天（其中，设计时间要求：合同生效后  天内完成施工图设计，合同生效后   天内完成补充、修改；施工工期要求：   天）。
3、我们已详细阅读《招标文件》包括其澄清修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。投标人将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时投标人充分理解接受招标人对本次招投标活动享有最终的解释权。投标人在此不可撤消地放弃对相关程序性办法及相应安排提出任何异议的权力，并放弃因此而向招标人提出任何索赔的权力。
4、我方如果中标，承诺在按批准的工期、建设规模、标准和投资控制的前提下，完全接受招标人对本项目功能需求和相关建设标准的要求；承诺本工程的质量保修期按国家有关规定执行。
5、我方保证本项目实施按发包人内部最新的相关管理办法执行。对合同价款调整的确认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的限制。
6、我们承认并同意贵方保留“接受或拒绝任何投标”的权力，并且贵方将不对其上述行为承担责任，亦无义务向投标人解释其原因。
7、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。根据投标人须知，该期限可以延长，在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍然有约束力，可以在任何时候被招标人接受。
8、我们确认，招标人有权根据招标文件的规定，在投标人未能履行规定责任时没收其投标担保。
9、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
11、（其他补充说明）。
投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年月日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人（项目经理）
	姓名：注册等级
	

	2
	项目设计负责人
	姓名：资质等级
	

	3
	项目施工负责人
	姓名：注册等级
	

	4
	项目施工技术负责人
	姓名：
	

	5
	总工期
	天数：天
	

	6
	缺陷责任期
	1年
	

	7
	保修要求
	按建设部【2000】年80号令保修
	

	8
	承包人履约担保金额
	合同金额的10%
	

	9
	质量标准
	合格
	

	10
	质量保证金额度
	竣工结算总价的3%
	


投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
年月日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明
	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


投标人：（盖单位章）
                                                                   年  月   日
如为联合体投标，联合体各方都要提供。
二、法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托的（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改岳阳市突发公共卫生事件防疫应急物资储备库建设项目（EPC）（第二次）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：投标有效期内。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证明
	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


	委托代理人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


	项目负责人注册证书证书复印件


投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字）
年月日
（注：联合体投标的，各成员法定代表人应当分别按此格式出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜。）
三、联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
四、投标保证金


（招标人名称）：
我方于年月日参加（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
附投标保函。
投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：




邮政编码：







电话：
年月日
 投标保函格式
投标保函

                  （受益人名称）：

鉴于                （投标人名称，以下称“投标人”）于_____年___月___日参加你方作为招标人组织的           （工程名称）的招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行                   项目招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）              元（¥          ）。

2．保函有效期自____年___月___日至____年___月___日止。

3．在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济补偿金。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保;

（4）投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付经济补偿金的除外。

4．你方的索赔通知，应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                                       。

5．本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人：                                  （盖章） 

法定代表人（负责人）：               （签字或盖章）

地址：                                           

电话：                                           
传真：                                           

     年    月    日

说明：投标承诺和相关保函应当使用标准格式文本。保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背招标文件、投标文件和工程建设合同约定的实质性内容，以及相关法律法规的规定”。修改格式导致的后果由投标单位自行承担。
五、投标报价表
项目名称：
	项目
	投标报价

	投标报价（元）
	投标总报价：（小写）

（大写）

	
	其中：①设计费：1820390.00元。

	
	②建筑安装工程费：       元（下浮率：   %）。


投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
法定代表人或其授权委托人：（签字）
年月日
六、项目管理机构
（6.1）项目管理机构组成表（分施工管理机构和设计管理机构分别制作）
	姓名
	性别
	执业或岗位资格证明
	拟在本项目担任的工作岗位

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（6.2）主要人员简历表
附1：项目总负责人（或项目施工负责人）简历表
	姓名
	
	职称
	

	职务
	
	年龄
	
	拟在本工程任职
	负责人

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书证号
	

	身份证号
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1. 请提供拟任项目负责人的“建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证的复印件。
2. 拟任项目经理未在其他工程建设项目担任同类职务的情况，本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图。
3. 拟任本招标项目的项目经理在其他项目担任项目经理并发生过变更撤换的，投标人应当在投标文件中如实注明其变更撤换情况，提供经住房城乡建设主管部门备案的变更撤换资料复印件（或其官方网站查询的变更撤换信息的截图）和竣工验收资料复印件（项目已竣工的提供）。未发生以上情形的，请投标人提供不存在上述情形的承诺书（格式自拟）。
附2：设计总负责人简历表
项目设计总负责人应附注册证书、职称证、身份证、养老保险证明复印件，担任过的项目设计负责人的业绩应附设计合同或中标通知书资料复印件。
	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业时间
	年  月  日

	从事本专业    时间


	
	为申请人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	本

人

主

要

设

计

成

果


	1


	工程项目名称及规模


	完成年月


	在该项目中任何职



	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	
	8


	
	
	

	本人主要

获奖情况
	

	其它需补充的情况
	


附3：主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员包括施工项目部人员和设计项目部人员。
（1）施工项目部人员施工负责人、施工技术负责人等。应附以上人员注册资格证（如有的话）、身份证、养老保险证明复印件；项目施工负责人还需附其安全生产考核合格证（或符合湘建【2018】126号文件的电子证彩色打印件），项目施工技术负责人还须附职称证。
（2）设计项目部人员包括设计其他专业设计人员。其他专业设计人员应附相应专业注册类资格证书或相应关联专业中级及以上技术职称证书复印件。
	岗位名称
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	拥有的岗位资格
	
	专业职称
	

	岗位资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
	


注：1.施工项目部关键岗位人员在建项目情况：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图。
七、拟分包计划表(如有）
	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
八、资格审查资料
（8.1）投标人基本情况表
 [联合体投标的，按此表格式提供各方单位信息]
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	（文字或框图说明）

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	建造师
	

	信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（8.2）近年财务状况表
备注：在此附经会计事务所认定的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告关键页面的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。
（联合体投标时由牵头人出具）
（8.3）类似项目情况表

附1：投标人设计业绩
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	设计服务期限
	

	设计内容
	

	项目设计负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：
1.本表后附业绩证明材料（业绩证明材料以评标办法中规定的为准）的复印件，否则不予计分。
2．如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

附2：投标人施工业绩

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	建造师
	

	技术负责人
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：
1.本表后附业绩证明材料（业绩证明材料以评标办法中规定的为准）的复印件，否则不予计分。
2．如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

附2：投标人工程总承包（EPC）业绩

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	建造师
	

	项目设计负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：
1.本表后附业绩证明材料（业绩证明材料以评标办法中规定的为准）的复印件，否则不予计分。
2．如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

（8.4）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。
2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
（8.5）证件复印件（所有证书和资料复印件与扫描件同等效力）
包含：
注：附投标人企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件；此外，省外的施工企业须附有效的《入湘施工登记证》（设计企业须附有效的《入湘中介服务登记证》）复印件或入湘企业基本登记情况（提供湖南省住房和城乡建设网查询结果）复印件（以上复印件须加盖投标人（联合体投标时指牵头人）单位公章））（联合体投标时联合体成员应分别提供）
（8.6）拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（8.7）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（8.8）企业信用情况附有关证明文件复印件
（8.9）企业所承担工程获奖情况
	序号
	工程名称
	获奖时间
	奖项名称
	证明材料索引

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表后应附获奖证书或表彰文件复印件，否则不予计分。
2)资信业绩评审计分自评分表
	序号
	项目
	计分项目名称
	时间
	自我评分
	对应页码

	1
	投标人设计业绩
（10分）
	
	
	
	

	2
	投标人施工业绩

（10分）
	
	
	
	

	3
	投标人工程总承包业绩

（10分）
	
	
	
	

	4
	工程类获奖及荣誉
（40分）
	
	
	
	

	5
	投标人不良行为
记录情况（30分）
	拟任项目
负责人
	
	

	
	
	投标人
	
	

	合  计
	


注：加分有效期见投标人须知前附表和第三章评标办法的规定。

（8.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况
	序号
	发生时间
	简要情况说明
	证明材料索引

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。不良行为扣分有效期180天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。外省区市公布的不良行为不计分。
九、其他资料
1、扫黑除恶专项斗争承诺书
承诺书
（招标人名称）：
我方在此声明：
（1）、我方拟派往（项目名称）的项目施工负责人、项目施工技术负责人、施工员、专职安全生产员、质量员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。
（2）、我方不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。
（3）、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。
（4）、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，无虚假投标、围标、串标、挂靠、敲诈勒索等涉黑涉恶的相关情形。
（5）、我方没有处于被吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结和进入破产程序等状况。
（6）、我方支持配合扫黑除恶专项斗争，主动参与涉黑涉恶线索摸排，及时、如实向住建主管部门反映问题线索。
（7）、如我方有幸中标，我方承诺按招标文件规定的数量和任职资格配备施工员、质量员、安全员，并严格执行湘建建[2015]57号文件的其他相关规定。
特此承诺！
                                 投标人：（盖单位章）
                                               法定代表人或其委托代理人：（签字）
年   月   日
注：1、联合体投标的，本承诺书由牵头人单位承诺即可，且承诺书对联合体成员单位同样具有法律效力。
2、投标单位、法定代表人、项目总负责人、项目设计负责人、项目施工负责人近三年无行贿犯罪记录承诺函(由投标人提供近三年无行贿犯罪记录承诺函，承诺函格式自拟）
3、招标文件及评标办法中要求提供的其他资料。

第二部分  施工技术标部分格式
施工组织设计采用暗标评审方式，投标人应当根据湘建监督〔2018〕116号文件规定的评审内容编制施工组织设计，具体包括下列内容（按此顺序）：

1．施工方案与技术措施；

2．质量管理体系与措施；

3．安全管理体系与措施；

4．环境保护管理体系与措施；

5．工程进度计划与保证措施；

6．资源配备计划；

注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。

第三部分  设计文件部分格式
投标文件设计技术标内容
投标人须提供本项目的设计文件，包括：

（1）设计文件目录；

（2）设计总说明；

（3）设计图纸

（4）材料及设备方案

（5）合理化建议；
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