北京泛华国金工程咨询有限公司

泛华国金[湘]概审[2021]第09137号

关于洛王中学扩建教学综合楼工程项目

概算审核的报告

岳阳市岳阳楼区发展和改革局:

受贵单位咨询委托，我公司派出工程造价咨询专业人员，对洛王中学扩建教学综合楼工程项目概算进行审核。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明:

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的;

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论;

3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任;

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见;

5、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师（签章）：

编审人员：唐文文  胡曦文  李伟  牛玉琴

一、建设单位名称:岳阳楼区教育建设服务中心

二、建设工程名称:洛王中学扩建教学综合楼工程项目

三、工程概况:

本项目为洛王中学扩建教学综合楼工程项目，位于岳阳楼区洛王中学。洛王中学学校园内扩建一栋框架结构教学综合楼(五层教学楼和四层连廊及卫生间)，以及配套消防水池和泵房、完善排水防涝设施(雨污管网改造工程)、变配电工程、校园道路及地面等配套附属设施建设。

四、审核责任:

该项目提供相关资料的真实、合法、完整性由建设单位及资料提供单位负责，我公司的责任是根据与委托方签订的委托咨询合同、委托方提供的与本工程相关的全部资料，对本工程的概算进行编制并发表成果结论。

五、审核依据:

1、2021年8月25日岳阳市岳阳楼区发展和改革委员会对项目可研进行批复(岳楼发改审[2021]185号) ;

2、湖南咨道工程项目管理有限公司岳阳分公司出具的《洛王中学扩建教学综合楼工程项目可行性研究报告》;

3、湖南省建设厅湘建价[2020] 56号关于印发2020《湖南省建设工程计价法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知;

4、2001年《湖南省建筑工程概算定额》、2020年《湖南省建设工程消耗量标准》(内含《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》《湖南省安装工程消耗量标准》《湖南省市政工程消耗量标准》《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》《湖南省仿古建筑工程消耗量标准》《湖南省园林绿化工程消耗量标准》) ;

5、材料价格按《岳阳工程造价》2021年第三期，缺项部分按市场询价确定。

6、国家及当地政府相关工程造价法律、法规文件;

7、岳阳市有关技术经济指标。

8、工程建设其他费用计取依据:

1)建设单位管理费:参照计价格[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》;

2)环境影响评价费:参照计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》;

3)工程保险费:以工程费用为基数，费率为0.4%;

4)招标代理服务费:参照湘招协[2015]6号《湖南省招标代理服务收费标准》;

5)工程造价咨询服务费:湘价服[2016]25号《湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法》。

9、国家、地区相关标准图集，国家、地区、行业颁布的相关技术标准、规范;正常的施工组织设计及施工方法。

六、审核范围:

洛王中学扩建教学综合楼工程项目的工程量计算、组价套用消耗量子目、材料价格、取费标准、综合单价等全面审核。

七、审核方法:

我们根据该工程实际情况采用全面逐项编制法，在编制过程中，进行了现场查看、 测量、询问、分析计算、三级复核等必要的编制程序。

八、审核作业日期:

本工程编制作业从2021年8月10日至2021年9月30日。

九、审核说明:

1、根据委托单位意见,本项目概算编制时结合现场实际情况进行编制，编制概算时设计图纸中的做法和项目特征描述可能不完全相同。

2、本项目基本预备费(不可预见费)按5.0%考虑。

3、未尽事宜请详见本报告书。

十、审核结论:

本工程概算算送审金额为:￥1593.25万元，审核金额为:￥1523.5万元(人民币大写:壹仟伍佰贰捨叁万伍仟)，核减金额￥69.75万元;详见有关附件。

十一、附件

1、工程概算报表

2、设计概算审核结果

3、其它资料

项目负责人（签章）             工程造价咨询企业执业专用章

北京泛华国金工程咨询有限公司

2021年9月30日

洛王中学扩建教学综合楼工程项目
设计概算审核结果
洛王中学扩建教学综合楼工程项目，可研批复金额1600万元，工程概算申报金额1593.25万元。经审核后概算金额为1523.50万元，核减69.75万元。审核情况如下：
概算审核对比表              单位：万元
	序号
	名称
	申报概算
	审核概算
	核减

	1
	工程费用
	1249.98 
	1215.44 
	34.54 

	1.1
	教学楼
	1136.74 
	1108.16 
	28.58 

	1.1.1
	建筑装饰工程
	937.67 
	918.43
	19.24 

	1.1.2
	桩基工程
	46.04 
	46.04
	0.00 

	1.1.3
	电气工程
	66.87 
	63.25
	3.62 

	1.1.4
	弱电工程
	24.16 
	24.16
	0.00 

	1.1.5
	消防电工程
	4.15 
	4.15
	0.00 

	1.1.6
	给排水工程
	23.14 
	23.14
	0.00 

	1.1.7
	消防水工程
	34.72 
	28.99
	5.73 

	1.2
	室外总图
	83.24 
	77.28 
	5.96 

	1.2.1
	道路工程
	18.98 
	18.79
	0.19 

	1.2.2
	绿化工程
	1.48 
	1.48
	0.00 

	1.2.3
	给排水室外工程
	22.38 
	22.38
	0.00 

	1.2.4
	电气室外工程
	40.40 
	34.63
	5.77 

	1.3
	设备购置费
	30.00 
	30.00 
	0.00 

	2
	工程建设其他费用
	198.43 
	169.56
	28.87 

	3
	预备费
	144.84 
	138.50 
	6.34 

	3.1
	基本预备费
	72.42 
	138.5
	-66.08 

	3.2
	价差预备费
	72.42 
	0.00 
	72.42 

	4
	建设项目概算总投资
	1593.25 
	1523.50 
	69.75 


其他费用审核对比表              单位：万元
	序号
	费用项目名称
	金额
	核减

	
	
	申报概算
	审核概算
	

	　
	工程建设其他费用
	198.43 
	169.54 
	28.89 

	1
	建设单位管理费
	24.40 
	23.23
	1.17 

	2
	场地准备及临时设施费
	12.20 
	11.85
	0.35 

	3
	项目前期工作咨询费
	4.45 
	4.45
	0.00 

	4
	环境影响评价及验收费
	2.00 
	2.00
	0.00 

	5
	概算审查费
	1.00 
	1.00
	0.00 

	6
	工程设计费
	54.90 
	45.8
	9.10 

	7
	工程勘察费
	14.64 
	11.85
	2.79 

	8
	建设工程监理费
	46.36 
	35.27
	11.09 

	9
	质量检测费
	12.20 
	11.85
	0.35 

	10
	工程保险费
	4.88 
	3.56
	1.32 

	11
	招标代理服务费
	2.00 
	2.00
	0.00 

	12
	工程造价咨询服务费
	12.20 
	9.48
	2.72 

	13
	基础配套费及报建费
	7.20 
	7.2
	0.00 

	　
	合计
	198.43 
	169.54 
	28.89 


