

岳阳市发展和改革委员会文件

岳发改审〔2022〕175号

岳阳市发展和改革委员会 关于调整岳阳市粮食购销有限公司 2.5 万吨 高标准粮食仓储及设施建设项目 投资估算的批复

岳阳市粮食购销有限公司：

报来《关于请求调整岳阳市粮食购销有限公司 2.5 万吨高标准粮食仓储及设施建设项目投资估算的报告》（岳市粮购〔2022〕70号）及有关材料均悉。经研究，现批复如下：

一、岳阳市粮食购销有限公司 2.5 万吨高标准粮食仓储及设施建设项目我委于 2022 年 3 月以岳发改审〔2022〕11 号和岳发改审〔2022〕29 号文件予以批复立项，项目估算总投资为 4368 万元，资金来源由市本级和市中心城区四区财政共同分担，其中市本级负担 40%，岳阳楼区负担 25%，岳阳经

开区负担 15%，南湖新区、城陵矶新港区各负担 10%，在年终市区财政体制结算中扣回。现因项目现场复杂，漏算土石方回填分项，造成需增加清污和回填的土石方工程量，需增建设挡土墙，为确保项目顺利建成，同意对该项目投资估算进行调整。

二、项目估算总投资调整：项目估算总投资由原批复的 4368 万元调整为 4790.72 万元，资金来源仍按原渠道解决。

三、其他事项仍按岳发改审[2022]11 号和岳发改审[2022]29 号文件执行。

岳阳市发展和改革委员会

2022 年 11 月 11 日

